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Detaljplan Tjora transformatorstasjon 

Sammendrag 
 
Lnett har søkt om konsesjon, for å bygge Tjora transformatorstasjon samt rive gamle Risavika 

transformatorstasjon i Sola kommune, Rogaland. Tiltakene er beskrevet i kap. 5 av denne 

detaljplanen.  

Detaljplanen gjelder arbeid knyttet til bygging av Tjora transformatorstasjon, etablering av nye kabler 

til transformatorstasjonen og sanering av eksisterende Risavika transformatorstasjon. 

Norconsult har utarbeidet en detaljplan for å sikre at konsesjonspålagte areal- og miljøkrav blir 

ivaretatt ved bygging og drift av anlegget. Planen beskriver arealdisponering og hensyn som skal tas 

under anleggsarbeid. 

Detaljplan er et konsesjonsvilkår og er utarbeidet i tråd med NVE sin veileder for detaljplan for 

nettanlegg. Samtidig skal detaljplanen benyttes som et praktisk dokument for å følge opp utførende 

entreprenøren i anleggsfase. Detaljplanen er bygd opp for å kunne svare ut begge disse formålene. 

Detaljplanen skal godkjennes av NVE før anleggsstart, og skal være et styrende dokument gjennom 

anleggsfasen. 

Informasjon om prosjektet finnes også hos Lnett på https://www.l-nett.no/tjora/  
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1 Innledning  

1.1 Beskrivelse av prosjektet 

Lnett AS planlegger å bygge Tjora transformatorstasjon ved eksisterende Risavika 

transformatorstasjon i Risavika, i Sola kommune, Rogaland fylke (Figur 1-1). Stasjonen er en del av 
regionalnettet som blir omtalt som Solaringen. Tjora transformatorstasjon vil ha et øvre 

spenningsnivå på 132 kV, og bygges som et kompakt innendørs GIS anlegg. Lnett skal eie og drifte 

stasjonen. 

Tiltaket innebærer også å sanere eksisterende Risavika transformatorstasjon, samt omlegge følgende 
forbindelser fra Risavika til Tjora: Sande-Risavika, Risavika-Båtstad og Risavika-LNG-fabrikken i Sola 

kommune.  

Denne detaljplanen gjelder for arbeid knyttet til nye Tjora transformatorstasjon, samt etableringen av 
jordkabel fra Tjora transformatorstasjon til eksisterende 66 kV luftledning Sande-Risavika som flyttes 

til en ny kabelendemast. Detaljplan omfatter også arbeid med saneringen av Risavika 

transformatorstasjon og siste strekning av Sande-Risavika ledning inn til Risavika 
transformatorstasjon.  

Risavika transformatorstasjon ble satt i drift i 1967. Stasjonsbygget ble oppført med enkle løsninger 

og har utfordringer knyttet til blant annet grunnvannet. Store deler av stasjonen har oppnådd sin 

forventede levealder. Deler av anlegget utgjør en betydelig HMS risiko ved betjening. Stasjonen har tre 
krafttransformatorer med øvre spenningsnivå 50 kV fra 60, 70 og 80 tallet. Tilstandsvurderingene 

tilsier at de to eldste transformatorene har forventet gjenstående levetid frem til 2026 mens den 

tredje har frem til 2030. Se kap. 5.3 for mer informasjon om saneringen. 

Lnett AS fikk den 14. august 2024 konsesjon fra Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) til å 

bygge og drifte nye Tjora transformatorstasjon. Konsesjonsvedtaket inneholder vilkår om utarbeidelse 

av en detaljplan for landskap og miljø. Dette dokumentet svarer ut vilkåret. Se kap. 2 for mer 

informasjon om anleggskonsesjonen.  

En detaljert beskrivelse av tiltakene i denne detaljplanen gis i kap.5. 
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Figur 1-1. Lokalisering av Tjora transformatorstasjon. 

1.2 Detaljplanens formål og virkeområde 

Formålet med detaljplanen (tidligere miljø-, transport- og anleggsplan, MTA) er å sikre at 

anleggsarbeidet blir utført i henhold til vilkårene gitt i konsesjonen. Detaljplanen beskriver hvilke 

aktiviteter som skal gjennomføres som en del av prosjektet (anleggsaktiviteter, transport, arealbruk), 

og gir en beskrivelse av hvordan påvirkningen på miljø skal minimeres i forbindelse med 

anleggsarbeidene. 

Detaljplanen baserer på seg på NVE sin veileder for detaljplan for nettanlegg [1]. 

Den godkjente planen skal brukes av Lnett i forbindelse med gjennomføring og oppfølging av 

anleggsarbeidene og av NVE for kontroll av gjennomføring av prosjektet. Lnett har også ansvaret for at 

entreprenøren(e) følger den godkjente planen. Detaljplanen inngår derfor som en del av 

kontraktsgrunnlaget mellom Lnett og totalentreprenør. 
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1.3 Oppbygging 

Detaljplanen er strukturert i henhold til NVE sin veileder [1]. 

• Kapittel 2. Konsesjon, tillatelse og rettigheter 

• Kapittel 3. Endringer fra konsesjonen 

• Kapittel 4. Forarbeid og oppdatert kunnskapsgrunnlag 

• Kapittel 5. Beskrivelse av anlegget 

• Kapittel 6. Beskrivelse av anleggsarbeidet 

• Kapittel 7. Internkontroll og overføring til driftsfase 

1.4 Bruk av kontraktsoppfølging 

Konsesjonæren planlegger å benytte detaljplanen som en del av kontrakt med utførende entreprenør, 

og legges derfor ved i sin helhet. Hensikten er å sikre at krav og føringer i detaljplanen implementeres 

og følges opp i byggefasen. 

Krav til entreprenøren gis i kapittel 6 og vedlagt detaljplankart (Vedlegg 1). Overfor NVE er det 

konsesjonæren som har ansvar for at krav og føringer i detaljplanen implementeres, men ettersom 

kapittel 6 skal brukes i kontraktsoppfølging formuleres krav mot entreprenøren. 

1.5 Fremdriftsplan  

Oppstart planlegges for fjerde kvartal 2025, med forventet idriftsettelse i løpet av 2028. 

Fremdriftsplanen gir en indikasjon på planlagt fremdrift, men skal kunne tilpasses underveis dersom 

stedlige forhold eller ønsker fra grunneiere tilsier at det er fornuftig med endringer. Fremdriftsplanen 

forutsetter at detaljplanen godkjennes i løpet av høsten 2025. 

Fremdriften i prosjektet skal kunne tilpasses underveis dersom stedlige forhold eller ønsker fra 

grunneiere tilsier at det er fornuftig med endringer (Tabell 1-1). Fremdriften vil også måtte tilpasses 

lokale forhold knyttet til sensitive arter og deres hekkesesong. Dette kan derfor være utslagsgivende 

på rekkefølgen for anleggsarbeidene langs linjeledningene. 

Tabell 1-1 Fremdriftsplan for Tjora transformatorstasjon og sanering av Risavika transformatorstasjon. 

Aktivitet 2024 2025 2026 2027 2028 

Detaljering, anskaffelse og 
forberedelse 

     

Utarbeidelse og godkjenning av 
detaljplan 

     

Bygging       

Idriftsettelse      

Sanering av Risavika stasjon      
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1.6 Konsesjonæren og organisering 

I NVE sin nye veileder for detaljplaner kreves det kontaktinformasjon for nøkkelroller i byggefasen [1]. 

På dette stadium er det ikke kjent hvem som vil fylle rollene, men en kort redegjørelse for de 

etterspurte rollene gis under. Det presiseres at endringer kan forekomme mellom innsending av 

detaljplanen og byggestart. 

Informasjon om anlegget, anleggseier og organiseringen av prosjektet er vist i Tabell 1-2 Informasjon  

Tabell 1-2 Informasjon om konsesjonæren og organisering av prosjektet. 

Navn på tiltaket: Tjora transformatorstasjon 

Kommune(r):  Sola 

Fylke:  Rogaland 

Navn og NVEs referanse på 

konsesjonen: 
202303345 

Konsesjonær: 

Navn: Lnett Telefon: 51 90 80 79 

Kontaktperson: Kjell Inge 

Røyksund 

Telefon og epost: 

KjellInge.Royksund@l-nett.no 

+47 930 44 990 

Organisasjonsnummer: 980 038 408 

Adresse: Jærveien 35, Sandnes 

Kontaktinformasjon byggefase: 

Kontaktperson Telefon og epost: 

Prosjektleder byggefase:  

Kjell Inge Røyksund 

Telefon og epost: 

KjellInge.Royksund@l-nett.no 

+47 930 44 990 

mailto:KjellInge.Royksund@l-nett.no
mailto:KjellInge.Royksund@l-nett.no
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Byggeleder: Telefon og epost: 

Grunneierkontakt:  

Andreas Fosså 

Telefon og epost: 

andreas.fossa@l-nett.no 

+4797013736 

 Miljøansvarlig: Ikke avklart 

 

 

  

mailto:andreas.fossa@l-nett.no
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2 Oppfølging fra konsesjonen  

2.1 Anleggskonsesjonen 

Lnett AS (org. Nr 980 038 408) søkte april 2023 om konsesjon for Tjora transformatorstasjon. 

NVE meddelte anleggskonsesjon den 14. august 2024 (NVE-ref: 202303345-22). Konsesjonen gir 

Lnett rett til å bygge og drifte følgende anlegg (se kap. 5 for mer informasjon om tiltakene). Ved 

detaljprosjekteringen av Tjora transformatorstasjon ble det utført noen konsesjonspliktige endringer, 

og Lnett har dermed utarbeidet en søknad om endring av konsesjon (21.05.25). Detaljplanen vil 

sendes inn parallelt med søknaden, og punktene som vises under er dermed oppdaterte opplysninger 

som søkes om i ny konsesjonssøknad. 

• Tjora transformatorstasjon i Sola kommune 
Konsesjon til å bygge og drive følgende anlegg: 

o Ett stasjonsområde på ca. 2300 m2 
o En stasjonsbygning med grunnflate på ca. 820 m2 og mønehøyde ca. 15 m 
o Ett innendørs gassisolert koblingsanlegg med spenningsnivå 132 kV 
o Transformatorer med øvre spenningsnivå 132 kV 
o Nødvendig høyspenningsanlegg 
o En ca. 250 meter lang og inntil 5 meter bred veg for fremtidig transformatortransport 

fra Energivegen og inn mot Tjora transformatorstasjon, hvor ca. 150 m av eksisterende 
gang- og sykkelveg skal utvides til 3 m bredde. Ny permanent adkomstveg fra 
Raffinerivegen, som er ca. 7 m bred og ca. 40 m lang.  

 

• 66 (132) kV Tjora – Sande 1 og 2 

Bygge og drive 
o To ca. 200 m lange jordkabler fra Tjora transformatorstasjon til kabelendemast på 66 

kV Sande-Tjora, med nominell spenning 132 kV  
o Luftledning som i dag går fra siste mast inn til Risavika transformatorstasjon endres til 

en ca. 200 m lang jordkabel ved at siste mast vil benyttes som kabelendemast. 

Fortsatt drive 

o To ca. 2,6 km lange jordkabler, med nominell spenning 132 kV  
o To ca. 1,5  km lange luftledninger, med nominell spenning 66 kV  

 

• 50 kV Tjora – Båtstad 1 og 2 
Ombygge og fortsatt drive 

o To ca 3,3 km lange jordkabler mellom Tjora transformatorstasjon og Båtstad 
transformatorstasjon, med nominell spenning 50 kV, hvorav siste meterne inn til 
eksisterende Risavika stasjon rives 
 

• 50 kV Tjora – LNG-fabrikk 1 og 2 
Ombygge og fortsatte drive 
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o To ca. 2,2 km lange jordkabler fra Tjora transformatorstasjon til LNG-fabrikken i Sola 
kommune, med nominell spenning 50 kV, hvorav de siste meterne inn til Risavika 
stasjon rives 

De fire punktene dekkes av denne detaljplanen. 

2.2 Konsesjonsvilkår 

Anleggskonsesjonen stiller en rekke krav til konsesjonæren. Krav og vilkår som vurdere relevante i 

forhold til detaljplanen er listet opp i Tabell 2-1 med henvisning til kapitel i detaljplanen hvor vilkårene 

besvares. 

Lnett og entreprenør(er) skal til enhver tid etterleve alle lovbestemte krav. De til enhver tid gjeldende 

vilkår fastsatt i eller i samsvar med energiloven gjelder for Lnett.  

Tabell 2-1. Relevante konsesjonsvilkår fra anleggskonsesjon 202303345-20 

Konsesjonsvilkår Relevant kapittel  

1 Konsesjonen gjelder inntil 13.06.2054 - 

3 
Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og idriftsatt innen tre år 
fra endelig konsesjon. 

Kap. 1.5 

4 
Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver 
tid gjeldende regler for driften. 

Kap. 1.6/7 

5 
Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes 
NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet. 

- 

12 
Det skal vurderes og eventuelt gjennomføres avbøtende tiltak for å redusere risikoen for 
fuglekollisjoner på 66 kV ledningen Sande-Tjora 1 og 2. 

Kap. 4.1.2 

13 
Risavika transformatorstasjon skal fjernes innen to år etter idriftsettelse av nye Tjora 
transformatorstasjon. 

Kap. 5.3 

 
Det skal lages en plan for rivingen av ledningene. Planen skal forelegges NVE før arbeidene 
igangsettes, og den kan inngå i detaljplanen. 

Dette 
dokumentet 

14 Lnett skal iverksette tiltak slik at gang- og sykkelvei forbi stasjonsområdet opprettholdes. Kap. 4.1.5  

15 
Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til en detaljplan, som 
utarbeides av konsesjonæren og godkjennes av NVE før anleggsstart. 

Dette 
dokumentet 

 
Detaljplanen skal utarbeides i samsvar med NVEs veileder om utarbeidelse av detaljplan for 
anlegg med konsesjon etter energiloven. 

Kap. 1.3 

 
Konsesjonæren skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre 
rettighetshavere. 

Kap.  2.3 

 Planen skal gjøres kjent for entreprenøren. Kap. 1.4/0  

 Konsesjonæren har ansvar for at planen følges. Kap. 1.4 

 
Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til 
detaljplanen og eventuelt andre vilkår/planer. 

Kap. 7  
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Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene, 
som skal være ferdig senest to år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift. 

Kap.6.4/6.6 

 
Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før miljø-, 
transport- og anleggsplanen blir godkjent. 

Kap. 2.3 

 

Utover det som står i 
veilederen, skal 

detaljplanen spesielt 
beskrive og drøfte: 

Planlagte støyreduserende tiltak i driftsfasen, og støyberegning 
som dokumenterer ivaretakelse av støygrense skal vedlegges. 

Kap.  4.1.3/6.9 

 
Planlagte tiltak for å håndtere støy i anleggsfasen etter 
Miljødirektoratets veileder M-2061, herunder system for varsling 
av særlig støyende anleggsarbeider. 

Kap.  4.1.3/6.9 

 

Aktuelle tiltak for å redusere støv i anleggsfasen skal beskrives, 
etter Retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanleggingen (T-1520/2012), herunder rutiner og anlegg for 
vask av kjøretøy og vei for støv 

Kap. 6.9 

 
Tiltak for å hindre spredning av fremmede arter, hvor 
Miljødirektoratets rapport om håndtering av løsmasser legges til 
grunn. 

Kap. 
4.1.4/6.6/6.7 

 
Hvordan gang- og sykkelvei på nordøstsiden av stasjonen skal 
opprettholdes etter stasjonsutbyggingen. 

Kap. 4.1.5/6.7 

 Hvordan adkomstveien skal utformes. Kap. 5.4 

 
Hvordan jordressursene skal håndteres, herunder muligheten for 
å gjenbruke dyrka jord som omdisponeres til jordbruksformål. 

Kap. 4.1.6/6.8 

 

2.3 Involvering og samråd 

I henhold til konsesjonsvedtak og NVEs veileder for detaljplanen [1], skal detaljplanen utarbeides i 

kontakt med aktuell(e) kommune(r), grunneiere og rettighetshavere som tiltaket har virkninger for i 

større eller mindre grad. Dialogen bør stå i forhold til de virkningene som tiltaket har for den enkelte. 

Andre myndigheter skal involveres dersom tiltak kan ha virkninger på relevante områder. Lnett har 

vært i kontakt med berørte grunneiere.  

Samråd i forbindelse med utarbeidelse av detaljplanen bygger videre på samråd som er utført i 

forbindelse med konsesjonsprosessen 

Anleggsarbeidene vil utføres som en totalentreprise, og eventuelle behov for dispensasjoner eller 

tillatelser fra miljømyndigheter som Statsforvalteren i Rogaland eller Rogaland fylkeskommune vil 

måtte innhentes av entreprenør basert på hvilke behov de vil ha i forbindelse med 

anleggsgjennomføringen, og dersom tiltaket kan ha virkninger for viktige naturverdier utover det som 

er beskrevet i detaljplanen. 

Tabell 2-2 oppsummerer hvilken kontakt Lnett har hatt i forbindelse med utarbeidelse av 

detaljplanen. Relevante møtereferat kan ettersendes ved behov. 
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Tabell 2-2. Oversikt over involvering ved utarbeidelse av detaljplan. 

Interessent Type involvering Dato Kommentar 

Rogaland 

fylkeskommune 

 

/ Sikke Viste 

e-post 

 

 

 

 

 

e-post 

18.11.2024 

 

 

 

 

 

20.12.2024 

Dialog over e-post ifm. Undersøkelsesplikten § 

9 etter kulturminneloven. Fylkeskommunen 

bekrefter at det ble gjort en vurdering av 

området i forbindelse med konsesjonssøknad, 

og at det ikke er behov for undersøkelser. 

Videre bekrefter fylkeskommunen at det ikke 

er ny informasjon som medfører endring av 

den uttalelsen. 

Ved flytting av kabelendemast til eksisterende 

mast ble det registrert et kulturminne i 

kartkilder. Fylkeskommunen bekrefter 

gjennom dialog per e-post at kulturminnet (id 

94794) er fjernet i forbindelse med planene for 

gassledning på begynnelsen av 2000-tallet. De 

har derfor ingen merknader til å bruke 

eksisterende mast som kabelendemast, og 

anleggsarbeid rundt masten. 

 

 

 e-post 15.05.2025 

Lnett har avklart behov for registrering av 

kulturminner innenfor oppdatert 

inngrepsområde.  

Sola kommune 

- 

 

e-post 

 

 

 

e-post 

 

- 

 

29.11.2024 

 

 

 

21.04.2023 

 

Lnett har hatt sporadisk dialog med Sola 

kommune siden 2021. 

Informasjon sendt til kommunen om utvidelse 

og oppgradering av veg for tilkomst i 

anleggsperioden, permanent adkomstveg og 

permanente parkeringsplasser. 

 

Lnett har oversendt et utkast til avtale om 

makebytte for stasjonstomt. Administrasjonen 

i Sola kommune har gitt positiv 

tilbakemelding. 

Grunneier for 

jordkabeltrase 

Informasjonsbrev 

 

Telefon 

14.06.24 

 

 

26.06.2024 

Lnett sendte ut informasjonsbrev om at NVE 

har fattet konsesjonsvedtak. 

 

Lnett informerte per telefon om at NVE har gitt 

konsesjon for prosjektet. 
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Nabo Informasjonsbrev 14.06.24 
Lnett sendte ut informasjonsbrev om at NVE 

har fattet konsesjonsvedtak. 

 
 

2.4 Rett til bruk av privat eiendom 

Konsesjonær har ansvar for at det foreligger avtale med grunneiere og/eller rettighetshavere før 

anleggsarbeidet starter. Bruk av areal uten at dette er avklart innebærer ulovlig bruk av andre sin 

eiendom.  

En konsesjon er en tillatelse fra myndighetene som gir offentligrettslig rett til å bygge, eie og drive 

elektriske anlegg. En konsesjon gir likevel ikke konsesjonæren rett til å bygge og drive elektriske 

anlegg på privat eiendom. Bygging og drift av elektriske anlegg krever derfor avtale med grunneier og 

rettighetshaver, hjemmel i lov eller vedtak om samtykke til ekspropriasjon. 

NVE kan gi samtykke til ekspropriasjon dersom konsesjonær ikke klarer å oppnå minnelig avtale om 

bruksrett til eiendommer som er omfattet av det elektriske anlegget og tiltaket som skal 

gjennomføres. Dette forutsetter at tiltaket "tvilløst er til mer gagn enn skade". 

Lnett vil alltid forsøke å inngå minnelige avtaler med berørte grunneiere. Dersom det mot formodning 

ikke lykkes, vil Lnett søke om ekspropriasjon for å sikre nødvendige rettigheter.  

Grunneierkontakten (se kap. 1.6) har hovedansvar for all direkte kontakt med berørte grunneiere og 

skal til enhver tid holdes oppdatert vedrørende eventuelle forhold av betydning for berørte grunneiere. 

Lnett er ansvarlig for alle avtaler og formelle kontakter med grunneiere og rettighetshavere. 

Lnett har vært i dialog med Sola kommune angående makebytte av eiendom 10/166 (gnr/bnr) hvor 

eksisterende Risavika transformatorstasjon står, mot eiendom 10/174 (gnr/bnr) hvor nye Tjora 

transformatorstasjon og veg for fremtidig transformatortransport vil etableres (se kap. 2.3). Lnett vil 

forsøke å inngå minnelig avtale med Sola kommune. 
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3 Endringer fra konsesjon 

Det er foretatt noen justeringer av tiltaket sammenlignet med konsesjonsgitt løsning. Lnett har derfor 

utarbeidet en søknad om endring av konsesjonen. For beskrivelse av endringene henvises dermed til 

søknaden (21.05.25). Denne detaljplanen beskriver tiltaket etter justeringene, som beskrevet i kap. 

2.1 

4 Kunnskapsgrunnlaget og krav etter annet lovverk 

4.1 Oppdatert kunnskapsgrunnlag 

Grunnlagsinformasjonen til detaljplanen er innhentet fra følgende kilder:  

• Anleggskonsesjon og bakgrunnsdokumenter i saken, inkludert høringsinnspill. 

• Konsesjonssøknad og konsekvensutredning / fagutredninger 

• Offentlige databaser og plandokumenter 

• Dialog med berørte myndigheter og grunneiere 

Gjennom arbeidet med detaljplanen er tiltakshaver pålagt å oppdatere kunnskapsgrunnlaget i tråd 

med de alminnelige utredningskravene i forvaltningsloven § 17, naturmangfoldloven § 8 og forskrift 

om konsekvensutredning § 28. Det er foretatt en gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget innenfor 

tiltaksområdet i november 2024. Det er foretatt et søk i relevante offentlige databaser som bl.a. 

Naturbase, artskart, kulturminnesøk og grunnforurensningsdatabasen. Eventuell ny relevant 

kunnskap drøftes i de følgende avsnittene.  

4.1.1 Risikovurdering 

Det er utført en risikovurdering for menneskers liv og helse, inkludert tredje person, i forbindelse med 

utarbeidelse av detaljplanen. Resultatet av denne er gitt i dokumentet «Fareidentifisering og 

risikovurdering iht. Byggherreforskriften» . Vurderingen bygger videre på arbeid utført i forbindelse 

med konsesjonssøknad / konsekvensutredning. Risikovurderingen vurderer hvorvidt anleggsarbeid 

kan komme i konflikt med miljø og samfunnsverdier, og hvordan en eventuell konflikt skal håndteres i 

detaljplanen.  

4.1.2 Fugl 

Delen av ledningen Sande-Risavika som omfattes av prosjektet er siste mast og de siste 100 m av 

ledningen. Ettersom en ny kabelendemast vil bli etablert i den eksisterende siste masten på 

ledningen Sande-Risavika, vil den siste delen av ledningen (ca. 100 m) inn mot den eksisterende 

Risavika transformatorstasjon bli sanert. Det vurderes derfor at det ikke er behov for å gjennomføre 

avbøtende tiltak for å redusere risiko for fuglekollisjoner på denne strekningen. En kabelendemast er 

større enn vanlige master, noe som også reduserer risiko for fuglekollisjoner.  
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4.1.3 Støy 

Transformatorstasjoner kan gi et høyt støynivå og være til sjenanse ved nærhet til boliger. Støyen er 

karakteristisk og tonepreget ved like overtoner av nettfrekvensen: 100, 200, 300, 400, 500 Hz mv. 

Transformatorstørrelse og belastning utgjør forskjeller på støynivå, samt avstanden til boliger. [2] 

Grunnet nærhet til boliger ble det utført en støyberegning i forbindelse med konsesjonsprosessen. 

Denne viste at to boliger ligger innenfor gul sone (40 < Lden < 50), med støynivå 44 og 45 dB [3]. Det er 

derfor viktig å vurdere tiltak som kan redusere støyforholdene mest mulig, slik at boforholdene blir 

tilfredsstillende. 

Etter at støyberegningene ble utført, har det kommet ny informasjon angående nærliggende boliger. 

Boligene innenfor gul sone er forventet solgt til næringsutbygging og vil erstattes med 

industriutbyggelse. Det vil dermed ikke være noen boliger med varig opphold innenfor gul støysone.  

Lnett vil utføre avbøtende tiltak for å komme innenfor kravet for støy ved nattegrense på 40dB dersom 

boligene mot formodning ikke blir solgt og revet. Avbøtende tiltak vil bli utført som en del av senere 

detaljprosjektering. Her skal det vurderes tiltak som: 

• Kle inn tak og vegger med lydabsorberende materiale med god lydabsorpsjon. 

• Benytte akustiske rister som demper lyd, men tillater luftgjennomstrømning. 

Det henvises til støyberegningene utført av Multiconsult for utdypende informasjon [3]. 

4.1.4 Fremmede arter 

Lnett har vurdert eventuelle virkninger av fremmede arter på tiltaks- og influensområdet. Ved 

gjennomført befaring ble planten geitrams observert innenfor tiltaksområdet. Ettersom geitrams ofte 

vokser i næringsrik, blandet jord, lik den som fremmede arter trives i, kan funnet indikere at det også 

finnes fremmede arter innenfor planområder. Observasjonen stemmer med det som er registrert i 

Multiconsult sin konsekvensutredning i forbindelse med konsesjonssøknaden. 

For å hindre spredning av fremmede arter skal følgende tiltak utføres: 

• Før oppstart av anleggsarbeid skal Lnett gjennomføre kartlegging av fremmede arter innenfor 

tiltaksområdet, og eventuelle observasjoner skal merkes i kart slik at forekomsten er tydelig 

for entreprenør (se kap. 6.7). 

• Det stilles krav om håndtering av løsmasser forurenset av fremmede arter, etter 

Miljødirektoratets rapport (se kap. 6.6 og 6.7). 

4.1.5 Friluftsliv 

Gjennom tiltaks- og influensområdet går det en grøntkorridor som leder til viktige friluftsområder, 

som eksempelvis strandsonen i vest. Her går det en gang- og sykkelveg som benyttes hyppig av 

gående og syklende. Stasjonen vil være synlig fra denne gang- og sykkelvegen. 

For å redusere negative virkninger for friluftsliv i området skal følgende tiltak utføres: 
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• Stasjonstomten vil etableres nærme eksisterende gang- og sykkelveg nord for tomten. Sti med 

gatelys på nordvestre side av stasjon er tenkt tilpasset slik at det inngår som en del av 

fyllingen for stasjonstomten, slik at gang- og sykkelvegen vil kunne opprettholdes etter endt 

anleggsperiode.  Se nærmere beskrivelse i kap. 5.1 og 5.4. 

• Ved planlagt fremtidig transport av transformatorstasjon vil det være perioder hvor gang- og 

sykkelveg potensielt må stenges. Det vil iverksettes omdirigering og skilting ved en eventuell 

stenging, og Lnett vil informere tredjepart om hvilke perioder dette gjelder (kap. 6.7).  

4.1.6 Landbruk 

Tiltaket berører landbruksjord. Det er registrert fulldyrka og overflatedyrka jord innenfor 

stasjonstomten, ved plassering av kabelendemast og kabel og ved ny adkomstveg for 

spesialtransport. Det har vært utført prøvetaking for potetål på stasjonstomten i forbindelse med 

befaring av området 8. desember 2024, grunnet problemer med dette i regionen. Det er ikke påvist 

potetål innenfor tiltaksområdet. 

Ved stasjonstomten er jordbruksarealene registrert som «arealer som egner seg for oppdyrking til 

fulldyrka jord». Fra eksisterende kartgrunnlag ser man at deler av stasjonstomten har tidligere vært 

brukt til fotballbane (Figur 4-1), og det vurderes derfor ikke for å kunne benyttes til dyrking. Det legges 

ikke til grunn avbøtende tiltak for dette området, med hensyn til jordbruksarealer. Riving av 

eksisterende Risavika transformatorstasjon berører ikke jordbruksjord.  

 

Figur 4-1. Bilde av området fra 1975 hvor det kommer frem at området har vært benyttet som fotballbane. 

Jordsmonnet ved ny veg for fremtidig transformatortransport, er kartlagt som «stor verdi» basert på 

arealressurskart. I kommuneplanens arealdel er området avsatt som «friområde», men jorden vil 

likevel måtte hensyntas som jordbruksjord. For å unngå omdisponering av jordbruksjorda til annet 

formål, vil matjorda skaves av og benyttes til planering langs siden av vegen så godt som las gjøre. 

Vegen skal også fungere som flomavleder, og skal istandsettes i en helning som kan gjøre det 

vanskeligere med reetablering av jordsmonn. Transformatortransportvegen er ved detaljprosjektering 

plassert slik at minst mulig arealer vil berøres. 
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Jordsmonnet ved kabeltrasé og der kabelendemast skal etableres er også registrert som fulldyrka jord 

(ca. 100 daa). Her berøres ca. 95 meter med fulldyrka jord, for både kabelendemast og kabel. 

Kablene vil bli lagt slik at den ikke vil påvirke arealene som dyrkbar mark. Hvis kabelen legges i 

vekstsesongen, vil berørt areal gå ut av produksjon det året. Lnett vil i samarbeid med grunneier 

planlegge arbeidet med tanke på å redusere de negative effektene på bruken av arealene.  

Se kap. 6.6 og 6.8 for krav til massehåndtering ved jordbruksarealer. 

 

Figur 4-2. Bildet viser hvor jordkabel og kabelendemast vil gå over jordbruksarealer (mellom grønne piler). Her berøres ca. 95 
meter med fulldyrka jord. 

4.1.7 Naturfare 

I forbindelse med utarbeidelse av konsesjonssøknad ble det foretatt geotekniske undersøkelser, hvor 

det ble registrert forekomst av materiale med sprøbruddegenskaper. Stasjonstomten ble derfor 

vurdert å ha en ikke-tilstrekkelig stabilitet, uten noen ytterligere vurderinger. 

Ved detaljprosjektering av Tjora transformatorstasjon utfører Norconsult en uavhengig kvalitetssikring 

av områdestabilitet ifm. sikkerhet mot kvikkleireskred iht. regelverk i NVE Veileder 1/2019. 

Dokumentasjon på vurdering, kvalitetssikring og innmelding av soner iht. NVEs regelverk ligger som 

vedlegg 3 til detaljplanen. 
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Det er prosjekter inn en flomvoll nordøst for stasjonen for å sikre en forsvarlig håndtering av overvann 

som kommer økt mengde med nedbør hvor det oppstår en flomsituasjon. Flomvollen vil være på 

høyde med tilgrensende gang- og sykkelsti.  

4.1.8 Forholdet til offentlige og private arealbruksplaner 

Gjeldende kommuneplan for Sola kommune (2023-2040) hadde ikrafttredelse 3. oktober 2024, etter 

at konsesjonssøknaden ble innsendt. Stasjonstomten ligger etter gjeldende plan innenfor arealformål 

grønnstruktur, friområde, samt faresone H350_2 for brann-/eksplosjonsfare og faresone H390 for 

Miljørisiko. Den ligger også innenfor sikringssone H130 for byggeforbud rundt veg, bane og flyplass, 

som gjelder høyde- og byggerestriksjoner av Avinor grunnet nærhet til Sola flyplass. 

Kraftledninger og transformatorstasjoner med anleggskonsesjon etter energiloven § 3-1 er ikke 

omfattet av plan- og bygningsloven. Dette innebærer at konsesjon kan gis uavhengig av planstatus 

etter gjeldende kommuneplan. 

Som et avbøtende tiltak er Lnett i dialog med Sola kommune om makebytte av arealer for gammel 

transformatorstasjon, og tilbakeføring av arealet til friområde. Se kap. 2.3 for dokumentasjon av 

dialogen. 

4.2 Krav etter annet lovverk 

Lnett har kartlagt behov for tillatelse og avklaringer etter annet lovverk, en oversikt over status er vist i 

Tabell 4-1. Oversikt over relevante krav og avklaringer etter annet lovverk. Evt. behov for ytterligere 

avklaringer etter annet lovverk vil drøftes med relevante myndigheter fortløpende. 

Tabell 4-1. Oversikt over relevante krav og avklaringer etter annet lovverk 

Lovverk Tillatelse / avklaring Kommentar  

Kulturminneloven 

Utførelse av §9-
registrering, 
aktsomhetsplikten §8 og 
automatisk freding § 4 

Lnett har vært i dialog med fylkeskommunen angående 
kulturminneregistreringer (se kap. 2.3). Undersøkelsesplikten av § 9 
regnes som oppfylt.   

Forskrift for elektriske 
forsyningsanlegg (FEF) 

Kap. 2 og 5 i forskriften. 
Krav om forsvarlig 
prosjektering og 
sikkerhet.  

Byggherre vil i forbindelse med prosjekteringen og anleggsarbeidet 
sørge for at kravene etter forskriften ivaretas.  

Vannressursloven og 
vannforskriften 

Inngrep i 
vassdrag/kantsone 

Det er ingen vannforekomst som passerer stasjonstomten.  

 

Ny stasjon vil etableres ca. 120 meter fra kyststrekning. Grunnet 
denne avstanden vurderes vannressurslovens § 11 om å opprettholde 
et begrenset naturlig vegetasjonsbelte langs vassdrag, som overholdt.  

 

Vannforskriftens §§ 4 til 7 fastsetter miljømål for en helhetlig 
beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomster. Vannforekomster 
skal beskyttes mot forringelse og ta sikte på minst god økologisk og 
god kjemisk tilstand. Ved overvannshåndtering under drift kan det bli 
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nødvendig med eget utslipp direkte til sjø vil skje via egen 
overvannsledning. Se beskrivelse i kap. 5.5.  

Naturmangfoldloven 

Krav til tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag §8 / 
bruk av miljøforsvarlige 
teknikker § 12. 

I forbindelse med utarbeidelse av detaljplanen er 
kunnskapsgrunnlaget oppdatert, jf. § 8 i naturmangfoldloven. Se kap. 
4.1.  

 

For anleggsfasen er det særlig relevant å forholde seg til 
naturmangfoldlovens § 12 som omhandler miljøforsvarlige teknikker 
og driftsmetoder. Hensikten med detaljplanen er å legge føringer for 
anleggsarbeidet slik at påvirkningen på ytre miljø blir minst mulig. Se 
kap. 6 for krav til anleggsarbeidet og føringer på arbeidsmetoder. 

Forskrift om fremmede 
organismer 

Krav til tiltak for å hindre 
spredning av fremmede 
organismer 

Det er relativt stor sannsynlighet for at det finnes fremmede arter 
innenfor tiltaks- og influensområdet (se kap. 4.1.4). Byggherre vil sørge 
for at det kartlegges for fremmede arter før anleggsarbeidet starter, og 
vil under anleggsarbeidet sørge for at kravene etter forskriften ivaretas. 
Se krav i kap. 6.6 og 6.7. 

Motorferdselloven  
Forbud mot 
motorferdsel i utmark, § 
3 

Byggherre vil i forbindelse med anleggsarbeidet sørge for at kravene i 
loven ivaretas. Se detaljplankart for inngrepsgrense som vil følges ved 
transport under anleggsarbeidet (Vedlegg 1), samt kap.6.3  med krav 
for transport. 

Sikring i 
kraftberedskapsforskriften 

Kap. 5 i Klassifisering og 
sikringstiltak 

Byggherre vil i prosjekteringen og anleggsarbeidet sørge for at kravene 
til sikring i forskriften ivaretas.  

Forskrift om vannforsyning 
og drikkevann 

Forurensning av 
drikkevann er forbudt 

Det er foretatt en undersøkelse av hvor mange drikkevanns- og 
grunnvannsbrønner som er innenfor de nærmeste 1000 meterne fra 
stasjonen. Det vurderes for å være ingen berørte private vannkilder 
innenfor den vurderte avstanden. Se krav i kap. 6.7. 

Jordlova 
Bruk av dyrka og dyrkbar 
jord § 9 

Ved forsterking av veg for fremtidig transformatortransport øst for 
stasjonen, og etablering av kabelendemast, berøres jordbruksarealer. 
Byggherre vil sørge for at jorden gjenbrukes til jordbruksformål. Se kap. 
4.1.6 for kunnskapsgrunnlag og kap. 6.8 for beskrivelse og krav til 
anleggsarbeidet ved berøring av landbruksarealer. 

 

Vegloven 

Skiltplan 
Lnett skal avklare behov for skiltplan med vegeier. Entreprenør vil 
iverksette nødvendig skilting. Se krav kap. 6.3. 

Midlertidig bruksendring 
avkjøring offentlig veg 

Byggherre skal avklare/innhente tillatelse for endret avkjøring offentlig 
veg.  

Bygge innenfor 
byggegrensen 

Ny stasjonstomt ligger ikke innenfor byggegrensen til kommunalvegen 
Raffinerivegen (15 m), og dermed vil det ikke være behov for en søknad 
om tillatelse av kommunen. 

Kryssing av offentlig veg 
(anleggsfase og 
driftsfase) 

Tiltaket medfører kryssing av privatveg. Byggherre vil avklare 
kryssingen med vegeier. 

Forurensningsloven 
Plikt til å stanse 
terrenginngrep ved funn 
av forurenset grunn, § 7  

Det er svært lite potensiale for forurenset grunn i tiltaksområdet for 
nye Tjora transformatorstasjon.  

 

Det er gjennomført en miljøkartlegging av eksisterende Risavika 
transformatorstasjon. Det ble funnet moderate mengder 
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bygningsdeler som må håndteres som farlig avfall ved saneringen av 
stasjonen (se kap. 5.3). 

 

Lnett vil i gjennomføringen av anleggsarbeidet unngå forurensning, 
samt håndtere og eventuelt deponere i henhold til gjeldende regelverk 
dersom eventuell forurenset grunn avdekkes gjennom 
anleggsarbeidet. Se kap. 6.9. 

Næringsavfall skal 
fraktes til lovlig 
avfallsanlegg eller 
gjennomgå gjenvinning, 
§ 32 

Se krav i kap. 6.9 
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5 Beskrivelse av anlegg 

Dette kapittelet beskriver hva som skal bygges og hvilke arealer som skal tas i bruk for både 

midlertidige og permanente anlegg (Tabell 5-1). En beskrivelse av tiltak for å redusere terrenginngrep 

og miljø-/samfunnsvirkninger gis i kap. 6 Krav til anleggsarbeidet. 

Tabell 5-1. Nøkkelinformasjon over arealbruk for transformatorstasjonen og tilhørende anleggsdeler. 

Anleggsdel Beskrivelse Arealbeslag m2 Permanent/midlertidig 

Eiendom 
Hele eiendommen for transformatorstasjonen, 

markert som lilla stiplet linje i detaljplankart. 
ca. 2900 m² 

Både permanente og 

midlertidige deler 

Stasjonsområde 

Inngjerdet stasjonsområde ca. 2280 m² Permanent 

Stasjonsområde inklusive arrondert fylling rundt 

stasjonstomt og fylling ved adkomstveg som skal 

revegeteres.  

ca. 5270 m² Permanent 

Grunnflate bygg 

Nye Tjora. Bygget i betong. Se vedlegg 5 for 

fasadetegninger. 
ca. 820 m² Permanent 

Eksisterende Risavika. Bygget i betong. ca. 625 m² Saneres 

Transformatorer Øvre spenningsnivå 132 kV  Permanent 

Jordkabel 
Forlegges hovedsakelig i tett trekant, og ved noen 

tilfeller i støpt betongkanal. 
 Permanent  

Adkomstveg drift 

Ny 40 m lang og 7 meter bred asfaltert veg som vil 

fungere som adkomstveg under drift av stasjonen. 

Etableres ut fra eksisterende Raffinerivegen. 

ca. 160 m² 

 

 

 

ca. 710 m² 

 

Permanent 

Veg for fremtidig 

transformatortrans

port 

Ca. 250 m lang og inntil 5 meter bred veg, som vil 

etableres for fremtidig transport av transformator. 

Det tas sikte på å kun benytte denne ved 

transformatortransport, estimert til 2030. Den vil 

heves i forhold til dagens situasjon, og asfalteres. 

Fylling vil bli liggende for fremtidig bruk under drift, 

men vil revegeteres der det er mulig. 

Permanent 
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Flomvoll 

Der eksisterende gang- og sykkelveg passerer 

nordøstsiden av stasjonstomten skal vegen heves 

og voll etableres for å sikre riktig føring av flomveg. 

ca. 50 m² 

 
Permanent 

Riggplass R1 
Opparbeidede arealer rundt eksisterende Risavika 

stasjon vil benyttes. 
ca. 2000 m² Midlertidig 

 

5.1 Stasjon 

Lnett AS planlegger å bygge og drive Tjora transformatorstasjon ved Risavika i Sola kommune. 

Stasjonen vil erstatte eksisterende Risavika transformatorstasjon i Risavika. Planlagt veg som vil 

benyttes under anleggsperioden er hovedsakelig nyetablert adkomstveg fra Raffinerivegen, som også 

vil fungere som adkomstveg ved driftsfasen. I tillegg vil det etableres en veg for fremtidig 

transformatortransport fra eksisterende gang- og sykkelveg med utspring fra Energivegen nord for 

stasjonen, som er planlagt benyttet omtrent 2030. Stasjonsanlegget vises på vedlagt detaljplankart 

(Vedlegg 1), 3D modellbilder (Figur 5-1 og Vedlegg 4) og fasadetegninger (Vedlegg 5). 

Nøkkelinformasjon over stasjon og anleggsdeler vises i Tabell 5-1 og beskrives nærmere under. 

 

Figur 5-1. 3D-modellbilde over Tjora TS (sett fra sørvest) 
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Følgende avsnitt beskriver tiltakene. 

Tomteopparbeidelse Ved etablering av stasjonen vil det opparbeide et areal på ca. 2,3 daa 

bestående av ca. 1460 m2 planert, asfaltert uteareal og ca. 820 m2 

bygningsflate (se Tabell 5-1). Det er behov for fyllingsarbeid for å 

opparbeide stasjonstomt til kote + 7. Det vil derfor være en negativ 

massebalanse, ved at det tilføres masser i forbindelse med 

opparbeidelsen av stasjonsområdet og byggegrunn. Foreløpig anslag 

er at det ikke er behov for bortkjøring av overskuddsmasse, men at det 

vil tilkjøres ca. 8500 m3 masse.  

Stasjonstomten er i dag preget av menneskelig aktivitet, og består av 

lave busker og planter, samt noen trær. Det er høyt potensiale for 

forekomst av fremmede arter. Tomteopparbeidelse vil dermed kreve 

vegetasjonsrydding og hogst, med hensyn til massehåndtering ved 

fremmede arter (se kap. 6.7 for nærmere beskrivelse) og krav til hogst 

(se kap. 6.5). Videre vil det oppfylles med tilkjørte steinmasser. 

Jordlaget fra stasjonstomta vil lagres og benyttes i forbindelse med 

arrondering av fyllingsskråninger og riggplasser, samt til å istandsette 

etter at Risavika transformatorstasjon er fjernet.  

Tomteopparbeidelsen vil utføres slik at innkjøringen, som plasseres i 

hjørnet mot sør-øst, vil være tilnærmet lik kota på stasjonstomt (ca. + 

7). Innkjøring til stasjonstomt etableres med avkjøring fra eksisterende 

privat veg som passerer tomta i sør, og springer ut fra kommunalveg 

Raffinerivegen.  

Skråninger og grøfter på tomten vil revegeteres med stedegne arter ved 

gjenbruk av jordlag med frøbank. Det regnes med mellomlagring av 

toppjord og løsmasser på riggplassen, som senere brukes til 

istandsetting. Krav og føringer for istandsetting og arrondering 

beskrives i kap. 6.6. 

Vedlegg 1 viser detaljplankart og vedlegg 4 viser modellbilder over 

tomten. 

Stasjonsbygning Stasjonsbygningen etableres som et frittstående bygg. Bygningsflate 

blir på ca. 820 m2 og mønehøyde på ca. 15 m. Fasadetegninger og 

utforming av stasjonsbygningen vises i vedlegg 4 og 5.  

Stasjonsbygningen bygges i betong, og fasaden avsluttes med i 

fargepalett umbragrå og oksyrød, samt impregnert betong (Vedlegg 5). 
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Stasjonsflate eksklusive 

stasjonsbygning 

Utearealet vil avsluttes med asfalt. Skråninger vil istandsettes ved 

hjelp av jordlag med stedegen vegetasjon (kap. 6.6). Det vil etableres et 

stasjonsgjerde rundt stasjonsbygningen (se detaljplankart i vedlegg 1). 

Hensyn til overvann og avrenning beskrives i kap. 5.5. Sørøst for 

stasjonen står det en lebeplantning av sitkagran. Lnett vil beholde 

denne som skjerming for naturområder langs strandsonen (se kap. 

6.5). 

Eiendomsgrense Ny eiendomsgrense vises på detaljplankart (Vedlegg 1). Sola kommune 

er grunneier for tomten, og Lnett vil forsøke å inngå minnelig avtale om 

makebytte av tomt for Tjora transformatorstasjon mot tomt for 

eksisterende Risavika transformatorstasjon (se kap. 2.3). 

Anleggsgjennomføring I forbindelse med bygging av transformatorstasjonen, er det kartfestet 

en midlertidig inngrepsgrense. Alt anleggsarbeid, inkludert 

masselagring, skal holdes innenfor inngrepsgrensen. Inngrepsgrensen 

er tegnet inn på detaljplankartet (vedlegg 1). Dette innebærer arealer 

innenfor riggplassen, stasjonsflate, kabeltrase og kabelendemast. 

 

5.2 Jordkabel 

Tjora transformatorstasjon vil kobles på dagens regionalnettforbindelser som går til eksisterende 

Risavika transformatorstasjon. Dette innebærer to forbindelser mellom Sande-Tjora som i dag går inn 

til Risavika ved luftledning. Denne vil etableres som jordkabel fra kabelendemast og inn til Tjora, som 

vil medføre sanering av ca. 100 meter luftledning. Eksisterende jordkabelforbindelser mellom 

Risavika-Båtstad og Risavika-LNG fabrikken vil også omlegges til Tjora ved skjøtepunkt. 

Nøkkelinformasjon om etablering og omlegging av jordkabel og kabelendemast beskrives under. 

I tillegg skal det etableres kabelanlegg for 22 kV, som dekkes av områdekonsesjon. 

Arealbeslag og 

opparbeidelse 

I forbindelse med omlegging og etalering av nye jordkabler for nye Tjora 

transformatorstasjon, vil eksisterende mast før Risavika 

transformatorstasjon benyttes som kabelendemast. Det vil legges to 

kabler fra transformatorstasjon til kabelendemasten for tilknytning til 

eksisterende luftlinje Sande-Risavika.  

Ved innføring av nye kabler inn mot Tjora transformatorstasjon vil det 

etableres skjøtegroper, hvor eksisterende kabler vil skjøtes med nye 

kabler. De eksisterende jordkablene vil saneres (se kap. 5.3). 
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Tekniske detaljer om 

jordkablene 

Det vil benyttes kabeltype TSLF 3x1x1600 mm2 Al for kabler til 

forbindelsene Sande-Tjora.  

Kabelgrøft Kabelgrøftene har varierende bredde og dybde. Kabelgrøfter etableres 

som vist på grøftesnitt under, enten i vanlig kabelgrøft eller med betong. 

Kabelanlegget som etableres er ca. 2 meter brede i bunnen. Dybden på 

kabelgrøftene varier mellom 0,9 og 1,2 m basert på hvor kabelgrøftene 

etableres. Kablene kan blant annet legges i tett trekant (Figur 5-2. 

Grøftesnitt kabel.Figur 5-2). 

Anleggsbeltet for etablering av jordkabler vil være på totalt ca. 15-30 m, 

og er tegnet inn i detaljplankartet som en inngrepsgrense (Vedlegg 1).  

Det vil etableres skjøtegrop i forbindelse med skjøting av eksisterende og 

nye kabler, som planlegges til ca. 6x20m med dybde på ca. 2,5 m.  

Klausuleringsbelte Klausuleringsbelte tilsvarer bredden på kabelgrøfta pluss 3 meter på 

hver side av kabelgrøft. Innenfor klausuleringsbeltet er det byggeforbud.  

Ryddegate I forbindelse med etableringen av kabelanlegget blir det ryddet for 

vegetasjon, men det vil ikke være nødvendig med hogst av trær. Innenfor 

klausuleringsbeltet vil det opprettholdes hogst under driftsperioden. Se 

kap. 6.5 for krav til skogrydding. 

Kabelendemast Det vil etableres en kabelendemast i eksisterende M7. Dette er den siste 

masten før Risavika transformatorstasjon. Kabeloppføringen vil 

monteres i eksisterende mast, og det er derfor ikke behov for 

arbeidsareal utover det som trengs for kabeloppføringen. For å ta opp 

endestrekket skal fundamentet i eksisterende mast forsterkes. 

Kabelendemasten vil bli lignende den som står i andre enden av 

luftledningen, mot Fv509 (Figur 5-4).  

Anleggsgjennomføring I forbindelse med etableringen av kabelanlegget er det kartfestet en 

midlertidig inngrepsgrense som sammenfaller med inngrepsgrensen fra 

stasjonstomt og riggplass (Vedlegg 1). Det er beregnet en korridor på ca. 

5 meter ut til hver side for kabelgrøfta hvor anleggsarbeid kan foregå. Alt 

anleggsarbeid, inkludert masselagring, skal holdes innenfor 

inngrepsgrensen.  
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Figur 5-2. Grøftesnitt kabel. 

 

Figur 5-3. Grøftesnitt for kjøresterk kanal. 

 

Figur 5-4. Kabelendemast vil bli lignende som kabelendemasten i andre ende av luftledningen (mot Fv509). 
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5.3 Sanering av eksisterende anlegg 

Etter at ny stasjon på Tjora er satt i drift, skal eksisterende stasjon rives. Det er gjennomført en 

miljøkartlegging (vedlegg 2) av eksisterende Risavika transformatorstasjon (gnr/bnr. 10/166). 

Følgende avsnitt beskriver tiltakene. 

 

Figur 5-5. Bilde av eksisterende Risavika transformatorstasjon fra september 2024.  

Stasjonsbygning Risavika transformatorstasjon ble bygget i 1966 og påbygd i 1982. 

Stasjonsbygningen er på ett plan og har en bygningsflate på ca. 700 m2. Den 

er primært bygget i armert betong. Bygget består av transformatorer med 

øvre spenningsnivå 50 kV. 

Ledning De siste ca. 100 m av eksisterende ledning fra Sande til Risavika skal saneres 

i forbindelse med tiltaket. Ledningen består av 6 strømførende liner av typen 

FeAl 240-26/7 og en toppline av typen Fe50. Opphenget består av 6 

avspenningskjeder for de strømførende linene, hver bestående av 5 

glasskåler av type 33045 samt stålarmatur og avspenningsklemme, og 1 

avspenningsklemme for topplinen. 

Ledningene som skal saneres vil bli demontert i sin helhet, og ettersom siste 

mast før Risavika vil benyttes som kabelendemast, er det kun linene som vil 

saneres. Ved sanering vil hver enkelt fase legges ned i bakken. Arealet under 

ledningen vil derfor båndlegges i denne perioden. 

Jordkabler I forbindelse med omlegging av jordkabelforbindelser mellom Risavika-

Båtstad og Risavika-LNG til Tjora, vil de eksisterende kablene som går inn 

mot Risavika saneres. Følgende jordkabler vil fjernes: 

• 3 x 190 m TSLE 3x1x400 Al 
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• 2 x 190 m TSLE 3x1x1200 Al 

• 3 x 110 m TXSE 3x1x400 Al 

Se miljøkartleggingsrapport (Vedlegg 2) for beskrivelse av krav til 

miljøsanering og levering av bygningsdelene. 

Forekomst av 

helse- og 

miljøskadelige 

stoffer 

I Miljøkartleggingsrapporten (Vedlegg 2) er det konkludert med at bygningen 

inneholder moderate mengder bygningsdeler med innhold av helse- og 

miljøfarlige stoffer som vil medføre at bygningsdelene må håndteres som 

farlig avfall ved riving. Nedenfor er en kort oppsummering av de viktigste 

funnene i bygningen og hvordan disse skal håndteres. For en mer detaljert 

oversikt vises det til vedlagt miljøkartleggingsrapport (Vedlegg 2). 

• Asbest: Isolasjon på mostand til effektbrytere, asbest i 

overflatebehandling på fasade, gamle branndører 

• Bly: Batterier i batterirom 

• Brannslokningsapparater 

• Ftalater: Vinylgulvbelegg på kontrollrom og toalett 

• KFK/HKFK/HFK: 2 stk. nye varmepumper 

• Krom, kobber og arsen: Diverse mindre konstruksjoner av trevirke 

ifm. fasade 

• Kvikksølv: Det kan finnes elektrisk utstyr med kvikksølv 

• Olje: Transformatorer, kompressoranlegg, oljefylte 

kabelendeavslutninger, veigjennomføringer 

• Pentaklorfenol: Baderomsplater 

• Sink: Maling på fasade. Løs maling håndteres som farlig avfall. Maling 

som sitter fast på betongen kan leveres saman med betongen som 

ordinært avfall. 

• EE-avfall: Betydelige mengder 

Betongen er ikke egnet til gjenvinning som fyllmasser, grunnet et for høyt 

innhold av krom-VI, samt at to av malingsprøvene viser en overskridelse av 

PCB konsentrasjonen i forhold til grenseverdi satt i forskriften. All betong vil 

derfor leveres til godkjent mottak for ordinært avfall.  

Alle funn er sammenstilt i en miljøkartleggingsrapport (Vedlegg 2) hvor det er 

beskrevet krav til miljøsanering og levering av bygningsdelene. 

Se kap. 6.9 for beskrivelse av krav til avfallshåndteringen. 

Ombrukskartlegging Det er også gjort en vurdering av ombruk. Noe av det tekniske og elektriske 

utstyret vil demonteres av Lnett før riving, til bruk som reservedeler og i andre 

bygninger. Bygningsdeler, materialer og utstyr egnet for ombruk er nærmere 
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beskrevet i eget kapittel i miljøkartleggingsrapporten (Vedlegg 2). Utstyr som 

håndteres av Lnett er også nærmere beskrevet i rapporten. 

Håndtering av 

rivemasser 

Miljøkartleggingsrapport (Vedlegg 2), ombrukskartlegging (eget kapittel i 

miljøkartleggingsrapporten) og kapittel 6.9 setter føringer for hvordan 

rivemassene skal håndteres.  

Riggområdene vil benyttes til mellomlagring av betong som må sendes til 

mottak. Ellers antas det å være lite behov for mellomlagring av rivemasser. 

Dersom det likevel blir mer behov for mellomlagring av masser, før transport 

ut fra området, skal riggområdene brukes til dette (Vedlegg 1 detaljplankart).  

 

5.4 Transport og anleggsområder 

Dette kapittelet beskriver adkomstruter og anleggsområder som kan tas i bruk. 

Adkomst stasjonstomt 

ved drift 

Adkomstveg til stasjonstomt vil være via permanent, utbedret asfaltert 

veg med avkjøring fra Raffinerivegen (Kv5400) i sør (Figur 5-8). Vegen vil 

være ca. 40 m lang, og bredden vil utvides til ca. 7 m inkludert vegskulder. 

Porten for innkjøring vil være ca. 6 m bred. 

Ettersom det passerer en flomveg over adkomstvegen er vegen nedsenket 

ved krysset, slik at vannet kan passere forbi transformatorstasjonen ved 

en større flomhendelse på en trygg måte. Det vil også erosjonssikres 

nedstrøms for krysset, for å ivareta at det ikke skulle vaskes ut.  

Adkomstveg vises på detaljplankartet (Vedlegg 1). 

Veg for fremtidig 

transformatortransport 

Adkomstvegen som etableres fra raffinerivegen har etter oppgraderinger 

av riksveg 509 en ny kulvert, som ikke er høy nok for transporten av de 

største transformatorene. Grunnet størrelse på transformatorer vil det 

derfor være nødvendig å oppgradere veg for fremtidig 

transformatortransport via eksisterende gang- og sykkelveg fra 

Energivegen i nord (KV1915). Vegen vil hovedsakelig benyttes ved 

fremtidig transport av transformatorer, estimert til 2030.   

Ved oppgradering av veg for fremtidig spesialtransport vil det være 

nødvendig å utvide gang- og sykkelvegen til 3 meter i det rette strekket 

nordøst for stasjonstomten (Figur 5-6). Deretter vil vegen måtte utvides til 

4 meter fra vegprofil 150m og frem mot transformatorstasjonen. I 

svingene vil det bli nødvendig med inntil 5 meter for å kunne få plass til 

større kjøretøy som benyttes ved transporten. Den oppgraderte vegen vil 
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asfalteres, slik at den vil ha tilsvarende uttrykk og funksjon som 

eksisterende gang- og sykkelveg. 

Fyllingen vil istandsettes med stedegne arter ved gjenbruk av jordlag med 

frøbank (Figur 5-7). Videre der eksisterende gang- og sykkelveg passerer 

nordøstsiden av stasjonstomten må vegen heves og voll etableres for å 

sikre riktig føring av flomveg (Figur 5-8). Bære- og forsterkningslag av dette 

partiet på transformatortransportvegen vurderes etter behov. Gang- og 

sykkelveg vil reetableres til eksisterende standard, tilpasset ny fylling og 

heving, for å muliggjøre bruk etter endt anleggsperiode.  

Skråninger og grøfter langs adkomstveg og transformatortransportveg vil 

revegeteres med stedegne arter ved gjenbruk av jordlag med frøbank. Det 

regnes med mellomlagring av toppjord og løsmasser på riggplassen, som 

senere brukes til istandsetting. Krav og føringer for istandsetting og 

arrondering beskrives i kap. 6.6. 

Berøring 

jordbruksarealer 

Jordbruksarealer som berøres av tiltaket skal behandles slik at matjorden 

ikke går tapt. 

Veg for fremtidig transformatortransport går langs område avsatt som 

friområde i kommuneplanens arealdel, og jord som er registrert som 

jordbruksjord. Vegen vil måtte oppgraderes og heves, som beskrevet over.  

Adkomt til kabeltraséen vil etableres sør for eksisterende grusveg som 

passerer Risavika stasjon. Det vil etableres en midlertidig kjøretrasé 

parallelt med kabeltraséen, frem mot kabelendemast. Transport skal 

følge inngrepsgrensen og kjøretrase som er tegnet inn på detaljplankart 

(Vedlegg 1), og skal planlegges i samarbeid med grunneier.  

Se nærmere krav om massehåndtering og istandsetting av 

jordbruksarealer i kap. 6.6 

Adkomst sanering 

eksisterende anlegg 

Utkjøring av rivemasser vil skje via eksisterende adkomstveg til Risavika 

transformatorstasjon, som går fra gruset privatveg sør for tomten. Det vil 

benyttes kjøretøy som kan benytte adkomstveg fra Raffinerivegen. En mer 

detaljert oversikt over hensyn og krav som byggherre må forholde seg til i 

forbindelse med transport, vises til i kap. 6.3. Beskrivelse av håndtering 

av rivemasser følger i kap. 6.9. 

Riggplass Areal avsatt til riggplass vises på vedlagt detaljplankart. 

En riggplass er et areal avsatt til midlertidig bruk for lager, brakker, 

parkering eller annen anleggsrelatert virksomhet. Arealet som er foreslått 

består i dag av opparbeidet areal rundt eksisterende Risavika 
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transformatorstasjon, gress og noen småtrær. Området vil ryddes for 

skog og torv/jord vil skarves av og mellomlagres for bruk i istandsetting 

senere.  

Byggherre vil vurdere hvilke riggplasser i detaljplanen som til enhver tid 

skal benyttes for å kunne gjennomføre anleggsarbeid på en trygg og 

rasjonell måte. Avhengig av behovet kan det være at enkelte riggplasser 

ikke vil tas i bruk. Byggherre skal kun benytte riggplass gitt i 

detaljplankartene. Byggherre kan ta i bruk hele eller deler av oppgitte 

arealer. Behov for ytterlige arealer skal eventuelt avklares med grunneier 

og miljørådgiver. Se kap. 6.4.1 for krav til anleggsarbeid. 
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Figur 5-6. Skjematisk tegning av eksisterende gang- og sykkelveg (GS-veg) som vil utvides noe i forbindelse med fremtidig 
transport av transformator. 

 

 

 

Figur 5-7. Illustrasjon viser plan for revegetering (rød skravur) og flomvollen som vil etableres (blå striper).  
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Figur 5-8. Skjematisk tegning av fremtidig transformatortransportveg og adkomstveg inn mot Tjora transformatorstasjon. 
Rød markeringspil viser hvor det skal etableres en flomvoll.   

 

5.5 Håndtering av overflatevann og avrenning 

Stasjonsområdet ligger utenfor flomsone og aktsomhetssone for flom. Den vil etableres ca. 120 

meter fra kyst, men ligger utenfor registrert utstrekning av stormflo og havnivå. Tomten vil likevel 

opparbeides slik at overflatevann og avrenning fra terrenginngrepet og grunnarbeidet hensyntas. I 

dette kapittelet følger en beskrivelse av håndteringen av overflatevann. [4] 

Infiltrasjonsevne I henhold til kartløsning fra ngu.no klassifiseres infiltrasjonsmulighetene 

som gode. Grunnundersøkelser viser et øvre topplag bestående av masser 

med friksjonsegenskaper og akseptabel infiltrasjonsegenskaper ned til 1 - 2 

meter under terreng. Det er marin leire i området med uegnede 

infiltrasjonsegenskaper videre i dybden. Piezometer etablert på tomten 

viser en grunnvannstand på hhv. 2,19 og 2,38 m. under terreng (januar, 

2025). Grunnens evne til å la seg infiltrere i perioder med mye nedbør vil 

dermed være begrenset. Til tross for terrengheving av tomten med 

kvalitetsmasser forutsettes det at overvann fra tomtens tette flater 
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håndteres med lukket fordrøyning før påslipp til offentlig nett. De 

resterende flatene i skråning som vegeteres med stedlige masser 

forutsettes at håndterer seg selv via infiltrasjon. 

Overvannshåndtering 

nedbør 

Eksisterende Risavika transformatorstasjon er et privat anlegg med drens 

og overvannsledninger som ledes til terreng i myr/våtmark ved tomten. 

Anlegget for nye Tjora transformatorstasjon vil bestå av bebygd areal med 

tette takflater og asfalterte flater rundt bygningsmassen som må tas 

hensyn til ved prosjektering av overvannssystem.   

Det legges opp til etablering av sandfang på området med tette flater, for å 

samle opp vann som føres til fordrøyning i lukket magasin på tomt. 

Kartdata viser overvannsledninger nord og øst for tomten, hvor det primært 

planlegges tilknytning til overvannsledning på nordsiden med en viss 

mengde for tømming av fordrøyningsmagasin. Alternativt kan det vurderes 

om overvann kan håndteres på egen tomt med tilførsel til terreng slik som 

for Risavika stasjon eller med utslipp direkte til sjø via egen 

overvannsledning. Ved utslipp direkte til sjø vil vannet ledes fra 

stasjonsbygget, inn i sluk og gjennom sandfang før det slippes ut. Alternativ 

løsning er imidlertid ikke utredet videre. 

Transformatorstasjonen bygges med vanntette oljegruber i trafonisjer, slik 

at mulig oljesøl vil samles opp og vil dermed ikke sige ut i grunnen eller 

fraktes videre i overvannssystemet. 

Løsningen beskrives nærmere i søknad om godkjenning av prinsipper til 

Sola kommune, men det vil være fordrøyningsløsning som presenteres som 

foretrukket løsning for å ha en kontrollert bortledning av overflatevann fra 

tett flater. Flatene i skråninger er forutsatt at håndterer seg selv. 

Drenering Stasjonsbygget vil ha en kjeller som må dreneres. Drenssystem tilknyttes 

utvendig overvannsanlegg. Det etableres avskjærende drensgrøft på 

østsiden av tomten mot adkomstveg for kommunal pumpestasjon. 

Vannforsyning og 

spillvann 

Stasjonstomten forsynes fra kommunal vannledning som ligger øst for 

tomten. Det forutsettes etablering av ny brannkum for å ivareta 

brannvannsdekning. Forbruksvann forsynes via ny brannkum. Kapasitet og 

trykk må avklares med Sola kommune. 

Det forutsettes også tilknytning for spillvann mot VA-anlegg i øst. 

Belastning forutsettes å være lav og tilnærmet lik som for dagens stasjon 

som er tilknyttet samme spillvannsledning. 

Flom  Veg for fremtidig transformatortransport som skal permanent anlegges fra 

Energivegen til stasjonstomten vil endre trase for eksisterende flomveg. 
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Flomveg vil i stedet for å følge gang- og sykkelveg nord for tomten, nå ledes 

trygt forbi stasjonsområdet på øst- og sørsiden. Gang- og sykkelvegen 

heves, og det må etableres en voll mot jordbruksarealet på strekningen for 

å lede flomvegen i riktig retning (Figur 5-9). Ny flomveg vil krysse i et 

lavbrekk på adkomstvegen til stasjonsområdet. Denne krysningen må 

sikres for erosjon på tvers og på vestsiden av vegen for å sikre infrastruktur i 

bakken (beskrives i kap. 5.4).  

 

Figur 5-9. Illustrasjon viser stasjonstomten fra øst, og viser hvor flomvollen vil etableres (blå striper). 
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6 Beskrivelser og krav av anleggsarbeidet 

Dette kapittelet beskriver og presenterer krav til anleggsgjennomføring og bør ses i sammenheng med 

detaljplankart i vedlegg 1. Som beskrevet i kap. 1.4, brukes dette kapittelet, sammen med 

detaljplankartet, i kontraktsoppfølging av utførende entreprenør. Det stilles dermed krav til 

entreprenør i dette kapittelet, men overfor NVE er det Lnett (konsesjonæren) som sitter med ansvar. 

Lnett benevnes videre som byggherre. 

Beskrivelsen av anleggsarbeidet omfatter også sanering av eksisterende anlegg, som beskrevet i kap. 

5.3. 

Til kontraktsoppfølging. Detaljplanen inneholder mye informasjon som ikke er relevant for utførende 

entreprenør. Dette kapittelet i detaljplanen, inneholder alle relevante krav og føringer for 

anleggsgjennomføring. Krav og føringer i dette kapittelet inngår i kontrakten. Det henvises også til 

detaljplankart. 

6.1 Implementering, oppfølging og miljøfase 

Følgende krav stilles til miljøstyring og byggefase. 

Ansvarsfordeling Byggherre og utførende entreprenør har et ansvar for å sikre implementering 

og oppfølging av detaljplanen. Ansvar fordeles som følger: 

• Byggherre, som konsesjonæren, har ansvar overfor NVE at detaljplanen 
implementeres, følges opp og etterleves. Byggherre har ansvar for at 
evt. endringer underveis i prosjektet er avklart med NVE, berørte 
grunneiere og evt. sektormyndigheter. 

• Utførende entreprenør skal ivareta krav og føringer gitt i dette kapittelet. 
Entreprenøren skal innarbeide disse kravene i en egen plan. 
Detaljplanen skal være et fastpunkt på oppstartsmøter, byggemøter og 
vernerunder.  

Miljøansvarlig • Både byggherre og entreprenør skal utnevne en miljøansvarlig som har 
ansvar for å sikre at krav og føringer i detaljplanen implementeres og 
følges opp. Ressurspersonen skal ha tilstrekkelig tid og relevant 
kompetanse til å gjennomføre denne rollen.  

• Entreprenøren har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i relevante 
lover og forskrifter som berører arbeidets omfang. Lover og forskrifter 
henvist til i detaljplanen er ikke uttømmende. 

Opplæring • Entreprenør skal sikre at alle anleggsarbeidere er kjent med og følger 
krav og føringer i detaljplanen. Opplæringen må kunne dokumenteres. 
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Detaljplanens krav med detaljplankartet skal være lett tilgjengelig. 
Hovedbedrift har ansvaret overfor eventuelle underentreprenører. 

Oppfølging • Krav i detaljplanen skal innarbeides i entreprenørens egne planer, og 
inngår som en del av HMS-styring. Planene skal også inneholde en 
beskrivelse av transportaktiviteter (ruter og evt. utbedringer), bruk og 
opparbeidelse/istandsetting av riggplasser. 

Avvikshåndtering • Detaljplanen er et offentlig godkjent dokument. Avvik fra krav og føringer 
i detaljplanen skal betraktes som et avvik fra anleggskonsesjonen, og 
behandles i henhold til kontraktsfestede rutiner for avvikshåndtering. 
Entreprenøren skal varsle byggherren om avvik, og byggherren skal varsle 
NVE. 

Endringshåndtering • Vesentlige endringer til krav i detaljplanen, eller godkjente arealer på 
detaljplankart, kan utløse behov for ny saksbehandling hos NVE og/eller 
avklaringer med berørte grunneiere eller sektormyndigheter. Byggherren 
er ansvarlig for disse avklaringene. 

• Dersom entreprenøren ønsker endring til detaljplanen, skal dette varsles 
byggherren skriftlig i god tid før endringen ønskes tatt i bruk. Endringen 
skal kun tas i bruk når det er godkjent av byggherren. Entreprenøren 
bærer alle kostnader og risiko knyttet til endringen. Entreprenøren er 
ansvarlig for å sikre at alle arbeiderne er informert om godkjente 
endringer. 

Tillatelse etter 

annet lovverk 

• Byggherren er ansvarlig for innhenting av tillatelser etter annet lovverk. 
Entreprenøren vil sørge for at følgende tillatelser innhentes under 
anleggsfasen: 

o  Skiltplan 

o Gravemelding 

o Midlertidig avkjøringstillatelser fra offentlig veg 

o Midlertidig bruksendring av avkjøringer fra offentlig veg 

Kontakt med 

berørte 
• Det er byggherre som har ansvar for formell dialog med media, 

grunneiere, naboer og myndigheter. Entreprenøren skal kontakte 
byggherren ved alle henvendelser fra tredje part og myndigheter med 
mindre annet avtales med byggherren. 
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6.2 Arealbruksgrenser 

Arealbruksgrenser 

/ inngrepsgrenser 
• Entreprenøren skal holde seg innenfor arealbruksgrenser 

(inngrepsgrenser) gitt i detaljplanen og detaljplankart: 

o For stasjonstomt, jordkabel og kabelendemast er det tegnet inn en 
inngrepsgrense merket på detaljplankartet. Inngrepsgrensen ved 
kabeltraseene er tegnet inn med ca. 8 m ut fra ytterkant kabel på 
hver side av kabeltraseen. 

o Veger og riggplass merket på detaljplankartet. 

Restriksjons-

områder 

• Geografiske områder som krever særskilt hensyn eller hvor det stilles 
restriksjoner vises på vedlagt detaljplankart. Entreprenøren skal følge 
restriksjonene. 

 

6.3 Transport 

Følgende krav gjelder for transport ved eksisterende og ny stasjon, kabeltrasé og kabelendemast. 

Godkjente 

transportruter 
• Entreprenør skal kun benytte veger merket på detaljplankartet 

(Vedlegg 1). 

Bruk av offentlig 

veg 
• Bruk av veger skal ikke være til vesentlig ulempe for tredje part, og 

vegene skal være fremkommelige for vegeier og rettighetshavere i 
anleggsperioden. 

• Entreprenøren skal dokumentere tilstand på de offentlige vegene som 
berøres, ved avkjørsel fra Raffinerivegen og fra Energivegen, før 
anleggsarbeidet har startet. Typiske forhold som bør vurderes er 
stikkrenner, bruer, kulvert mm. Dokumentasjon på veger, bør være 
bilder eller film av vegen. Særskilte objekter som stikkrenner og bruer 
dokumenteres særskilt.  

• Entreprenøren er ansvarlig for utbedring av skade på eksisterende 
veger som følge av anleggsaktivitet. Skade skal utbedres umiddelbart 
og dokumenteres. Etter anleggsarbeid skal vegen ha samme tilstand 
som før anleggsarbeid startet, evt. bedre tilstand. 

Bruk av private 

veger 

• Bruk av private veger skal ikke være til vesentlig ulempe for tredje part, 
og vegene skal være fremkommelige for vegeier og rettighetshavere i 
anleggsperioden. 

• Ved eventuell stenging av veg i forbindelse med anleggsarbeid skal 
byggherre varsle tredjepart i god tid. 
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• Fartsgrensen på private veger er 40km/t dersom ikke annet er skiltet. 
Farten skal tilpasses stedlige forhold. 

o Ved bruk av gang- og sykkelveg til spesialtransport skal 
det tas særlig hensyn til tredje part, ettersom vegen 
benyttes til friluftslivsaktivitet (se kap. 6.7). 

• Entreprenøren er ansvarlig for utbedring av skade på eksisterende 
veger som følge av anleggsaktivitet. Skade skal utbedres umiddelbart 
og dokumenteres. Etter anleggsarbeid skal vegen ha samme tilstand 
som før anleggsarbeid startet, evt. bedre tilstand. 

• Entreprenøren skal dokumentere tilstand på private veger før de tas i 
bruk for å sikre at vegen har samme tilstand som før anleggsarbeidet 
startet. Typiske forhold som bør vurderes er stikkrenner, bruer, kulvert 
mm. Dokumentasjon på veger, bør være bilder eller film av vegen. 
Særskilte objekter som stikkrenner og bruer dokumenteres særskilt.  

Transport 

stasjonstomt 

• All transport ved stasjonstomt skal foregå innenfor inngrepsgrense 
merket på detaljplankartet. 

• Transport inn til stasjonstomt skal foregå på veger merket i 
detaljplankartet. 

Transport 

kabeltrasé, 

kabelendemast 

og sanering 

eksisterende 

ledning 

• Transport ved kabeltrase skal foregå innenfor inngrepsgrensen 
inntegnet i detaljplankartet. Terrengkjøring utenfor inngrepsgrensen 
skal håndteres som en endring til detaljplanen. 

• Kjøring frem mot kabelendemast, samt ved sanering av eksisterende 
ledning, skal foregå på trase tegnet inn på detaljplankart (vedlegg 1). 
Entreprenør skal, i samarbeid med grunneier, identifisere og iverksette 
beste løsning for bruk av kjøretrase, uten å forringe kvaliteten på 
matjorden.  

• Hensikten med korridorene er å kunne finne gode kjøretraseer med 
tanke på miljø og terrengskade, samt begrense ulemper for 
omgivelsene.  

• Terrengkjøring utenfor disse korridorene skal håndteres som en 
endring til detaljplanen.  

Bruk av 

transportruter 

• På våte partier skal entreprenøren vurdere behov for tiltak for å 
begrense terrengskade. 

• Terrengskade knyttet til terrengkjøring skal settes i stand før området 
forlates. Der terrengskade medfører fare for erosjon eller endring i 
vannveger, skal terrengskaden utbedres umiddelbart. 
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Krav til kjøretøy • Entreprenøren skal bruke kjøretøy med lavt marktrykk som reduserer 
faren for strukturskader og jorderosjon, alternativt tilpasse lasten til 
grunnforhold og terreng. 

Anleggsarbeid 

som berører veg 
• Byggherre skal innhente nødvendig tillatelse for arbeid som berører 

offentlig veg, særlig kryssing av veg med grøft/kabel. 

Utbedring 

offentlig veg 

• Byggherre har fått konsesjon til nødvendig utvidelse og utbedring av 
gang- og sykkelveg som springer ut fra energivegen. Byggherre vil 
informere berørte grunneiere i forkant av at arbeid utføres.  

• Utbedring av gang- og sykkelvegen skal ikke medføre endring av 
vegklasse utover det som er konsesjonssøkt. 

Ansvar for 

vedlikehold 

• Entreprenør har ansvaret for vedlikehold under anleggsarbeid. Det 
innebærer arbeid som å fikse hull, gruse opp og snøbrøyting.   

• Byggherre og entreprenør vil utføre en tilbakeleveringsbefaring med 
grunneier hvor det føres en protokoll. 

 

6.4 Anleggsarealer 

Byggherren har som mål å begrense inngrep og ulemper knyttet til anleggsområder så langt det lar 

seg gjøre. 

6.4.1 Riggplasser 

Følgende krav gjelder for riggplasser for anleggsarbeid knyttet til bygging av nye Tjora 

transformatorstasjon, samt sanering av eksisterende anlegg: 

Godkjente 

arealer 

• Entreprenøren skal kun benytte riggplasser gitt i detaljplankartet. 
Entreprenøren kan ta i bruk hele eller deler av oppgitte arealer. 
Behov for ytterlige arealer skal avklares som en endring til 
detaljplanen. 

• Entreprenøren skal dokumentere riggplassenes opprinnelige tilstand 
med bilder og/eller video før anleggsstart. 

• Grensen på de kartfestede arealene er en inngrepsgrense. Alt 
opparbeidet areal, fyllinger, mellomlagring av masser og 
anleggsaktivitet ifm riggplass skal foregå innenfor inngrepsgrensen. 
Tilgjengelig areal for den enkelte riggplassen fremgår i 
detaljplankartet (Vedlegg 1). 

• Vinsj- og trommelplasser er ikke merket på detaljplankart ettersom 
de er avhengig av strekkseksjon. Vinsjutstyr og tromler vil plasseres 
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innenfor rettighetsbelte, riggplasser, veger eller i terrenget i nærhet 
av ledningstraséen. 

Opparbeidelse • Entreprenøren kan opparbeide riggplassene ved behov. I tilfeller det 
er behov for grunnarbeid, opparbeidelse og/eller oppgrusing, skal 
entreprenøren sende byggherren en plan for arbeid før igangsettelse.  

• Opparbeidelse av riggplasser er et midlertidig tiltak som skal fjernes 
etter endt arbeid, og området istandsettes i tråd med opprinnelig 
terreng (se også kap. 6.6). Dersom det er et eksisterende 
opparbeidet areal fra før, vil byggherren gjør en vurdering av behov 
for tilbakeføring. 

Entreprenørens 

planer 

• Entreprenørens planer (se kap. 6.1) skal inneholde en beskrivelse av 
riggplasser (inkludert vinsj- og trommelplasser) som skal benyttes, 
og evt. behov for opparbeidelse. 

Bruk av 

riggplasser 

• Entreprenøren skal gjøre en risikovurdering knyttet til plassering av 
særlig risikofylte aktiviteter som lagring av drivstoff og kjemikalier. 

• Entreprenøren skal sikre riggplassene mot tredje personer. 

 

6.4.2 Mastepunkter 

Etablering av kabelendemast vil foregå ved eksisterende mastepunkt. Følgende krav gjelder arbeid 

ved mastepunktet: 

Generelle forhold • Større utgravinger skal sikres for tredje part og husdyr. 

Dokumentasjon • Entreprenøren skal dokumentere mastepunktet før, under og etter 
anleggsarbeid. Fotodokumentasjon skal gi en god oversikt over 
mastepunktet. 

Opparbeidelse • Ved avdekking av mastepunkter skal entreprenøren ha fokus på en 
god håndtering av masse for å tilrettelegge for en best mulig 
istandsetting (se kap. 6.6).  

• Området skal settes i stand mest mulig i tråd med opprinnelig og 
omkringliggende terreng (se kap. 6.6). 

• Entreprenøren skal ikke sprenge ned terreng med mindre annet er 
avtalt med Byggherren. 
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6.4.3 Arbeid nær vann og vassdrag 

Arbeid nær vann 

og vassdrag 

• Ved etablering av mastefundamenter og anleggsvirksomhet nær sjø 
og vassdrag kreves god anleggsplanlegging og tiltak som hindrer 
avrenning av partikler, oljerester og betongrester til sjø.  

• Arbeider nær sjø og vassdrag må utføres på en skånsom måte som 
fører til minst mulig sår og erosjon i terrenget. Erosjon og kjørespor 
skal utbedres i etterkant av gjennomført hogst, slik at avrenning til 
sjø og vassdrag begrenses.  

 

6.5 Skogrydding 

Følgende krav gjelder for skogrydding: 

Generelle forhold • Ved etablering av ny transformatorstasjon vil det være behov for å 
fjerne noen trær. 

• Skogrydding skal foregå på en så skånsom måte som mulig og i 
henhold til NVE sin veileder om skogrydding i kraftledningstraséer 
[5]. 

Hogst • Trærne som vokser sørvest for stasjonen beholdes for å 
opprettholde skjerming til naturområder langs strandsonen. 

• Saktevoksende og lavtvoksende vegetasjon (f.eks. einer og vier) 
skal spares så langt som mulig. Stående døde trær og trær med 
reirfunksjon som ikke kommer i konflikt med sikkerhetsavstander 
forsøkes beholdt, alternativt kappes i sikkerhetshøyden 
(høgstubbing). 

• Skogrydding vil kunne utføres med hogstmaskin og/eller manuell 
hogst avhengig av mengde tømmer, adkomst og terreng mm.  

Hensyn til 

miljøverdier 

• Eksisterende turstier og åpne grøfter skal ryddes for hogstavfall 
samtidig med, eller umiddelbart etter hogst. 

Uttak av tømmer • Eventuell tømmer skal i utgangspunktet transporteres ut fra 
anleggsområde på veger i detaljplankart. Nyttbart virke skal 
hogges, kvistes og stables på en slik måte at det kan transporteres 
bort. 

 

6.6 Massehåndtering og istandsetting  

Detaljplanen har som mål at berørte anleggsområder skal istandsettes med mulig i tråd med 

opprinnelig tilstand. Følgende krav og føringer gjelder massehåndtering og istandsetting. 
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Generelle krav • Massehåndtering, istandsetting og arrondering skal følge 
prinsippene i NVE sin veileder for terrengbehandling [6]. 

• Entreprenør skal være kjent med føringer i veileder for håndtering 
av jordmasser, særlig for anleggsarbeid innenfor jordbruksarealer 
og for istandsetting av riggplass til jordbruksareal [7]. 

• Entreprenør skal gjøre seg kjent med Miljødirektoratets veileder for 
håndtering av løsmasser med fremmede arter [8], samt 
Miljødirektoratets veileder Forurenset grunn for håndtering av 
masser innenfor tiltaksområdet [9]. 

Massehåndtering • Ved avdekking av anleggsområder skal det ikke avdekkes større 
arealer enn det som trengs, uansett kartfestede inngrepsgrenser. 
Det skal ikke ryddes for vegetasjon utenfor inngrepsgrensen, og 
også innenfor inngrepsgrensen skal det kun foregå nødvendig 
fjerning av vegetasjon. 

• Vegetasjon, jord og naturstein skal behandles på en slik måte at 
det ligger til rette for en god istandsetting. Dette gjelder enten det 
er på riggplass, mastepunkt eller langs adkomstruter. 

• Toppmasser (vekstjord og vegetasjon), typisk de øverste 20 cm, 
skal skaves av og lagres, adskilt fra løsmasser, i hauger eller ranker 
på maksimum 2 meter høyde. De skal lagres på en slik måte at 
risiko for erosjon og avrenning begrenses.  

• Naturstein fra overflaten skal mellomlagres adskilt for bruk i 
istandsetting.  

• Tiltransporterte masser skal ikke inneholde fremmede arter eller 
sykdommer. 

• Følgende punkter gjelder kabeltraseen, som vil etableres på 
landbruksarealer: 

• Jordlagene skal skaves av sjiktvis slik at matjordlaget ikke 
blandes med andre masser. For arealer med grasmark skal 
først O-sjiktet (grasjord) tas av, deretter A-sjiktet 
(matjordlaget). Ved behov fjernes også B-sjiktet (rotsonelag) 
eller C-sjiktet (undergrunnslag). 

• Avtak av matjordlaget skal skje i overgangen mellom A-sjikt 
og B-sjikt slik at de ikke blandes.  

• A- og B-sjiktene, samt ev. O-sjiktet, skal holdes separat ved 
mellomlagring.  

• Ved fare for sammenblanding av matjord og andre 
underliggende jordmasser under lagringen skal det legges 
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fiberduk, eventuelt et 5 cm lag med sand eller flis, mot 
eksisterende masser/terreng hvor matjorda lagres. Formålet 
er at det i ettertid vil bli lettere å skille sjiktene fra hverandre, 
for riktig istandsetting.  

• Mellomlagringen skal utføres i ranker på 2 meter. 

• Under anleggsfasen skal det ikke kjøres med tunge maskiner 
på jordbruksarealer når jorda er fuktig eller våt. Arbeid på 
matjorda, både avtaking, flytting og utlegging av matjord, må 
skje i perioder der jorda er rimelig tørr (fortrinnsvis  
vår/forsommer eller umiddelbart etter høsting) slik at faren 
for jordpakking blir så liten som mulig. 

• For midlertidig kjøretrase frem mot kabelendemast benyttes 

Istandsetting • Som hovedprinsipp skal all arrondering tilpasses omkringliggende 
terreng, og formes på en måte som gjør at anlegget i mest mulig 
grad underordner seg eksisterende landskap. Overganger mellom 
berørte områder og eksisterende terreng skal se mest mulig 
naturlig ut, og skarpe overganger og rette linjer skal unngås. 

• Arrondert terreng skal ikke legges så bratt at det har rasvinkel, da 
dette vil gjøre det vanskelig for vegetasjonen å etablere seg på 
grunn av erosjonsrisiko. Det skal heller ikke komprimeres eller 
glattes ut. Det skal være en løs, variert og rufsete overflate for å 
tilrettelegge for raskest mulig revegetering. 

• Ved istandsetting skal alle områder unntatt landbruksarealer 
settes i stand etter prinsippet om naturlig revegetering. På 
landbruksarealer skal entreprenøren vurdere tilsåing i samråd med 
grunneieren og byggherren. Entreprenør har ansvar for kostnader 
knyttet til istandsetting av landbruksarealer. 

• Ved tilbakeføring skal det forsøke å plassere sprengstein nederst 
og toppmasse øverst. Toppmassene inneholder den stedegne 
frøbanken fra området og er en uerstattelig ressurs i 
revegeteringsarbeidet. Ved å fylle tilbake de opprinnelige 
toppmassene vil en oppnå en naturlig revegetering av stedegne 
arter uten å måtte så. Med denne metoden vil revegetering ta noe 
lenger tid enn ved såing, men artene som opprinnelig vokser på 
stedet vil da ikke få uønsket konkurranse, og på sikt vil ny 
vegetasjon bli den samme som den omkringliggende vegetasjonen. 

• I områder med fremmede arter skal det etterstrebes å benytte 
infiserte masser som dypereliggende fyllmasser. 

• Entreprenøren er ansvarlig for å reparere terrengskade forårsaket 
av anleggsarbeid og transport. Reparasjon skal skje umiddelbart 
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ved ferdigstilling arbeid. I tilfelle det er en vesentlig risiko for 
erosjon, skal reparasjon skje umiddelbart. 

• Følgende gjelder istandsetting av jordbruksarealer: 

• Ved istandsetting etter etablert kabelanlegg innenfor 
jordbruksarealer, skal det reetableres til opprinnelige 
jordsjikt, som ikke skal blandes eller komprimeres. 
Entreprenør må sørge for at jordlagene legges i riktig 
rekkefølge, i henhold til veileder for håndtering av jordmasser 
[7]: 

o A-sjikt (matjordlaget) legges øverst. 

o B-sjiktet (rotsonelag) legges i midten. 

o C-sjiktet (undergrunnslaget med innslag av stein og 
blokk) ligger nederst. 

• Ved istandsetting av jordbruksarealer skal det unngås 
jordpakking for A- og B-sjiktet. Det er svært viktig å unngå 
jordpakking av B-sjiktet da man ikke kommer ned til denne 
jorda igjen ved ordinær jordbearbeiding.  

• Ved tilbakeføringen skal jorden i B-sjiktet gjennomgraves og 
løsnes før A-sjiktet legges på plass. Entreprenør skal sørge for 
at eventuell drenering i jordbruksarealene ivaretas ved 
istandsetting. 

Håndtering av 

masser med 

fremmede arter 

• Entreprenør skal være kjent med Miljødirektoratets rapport om 
håndtering av løsmasser med fremmede skadelige arter [8], samt 
Miljødirektoratets veileder Forurenset grunn for håndtering av 
masser innenfor tiltaksområdet [9]. 

• Fremmede arter deles inn i kategoriene «svært høy risiko» (SE), 
«høy risiko» (HI), «potensiell høy risiko» (PH), «lav risiko» (LO) og 
«ingen kjent risiko» på bakgrunn av kriterier som forventet levetid, 
spredningshastighet og økning i forekomstareal [10]. 

• Håndtering av masser infisert av fremmede arter medfører risiko for 
spredning og negativ påvirkning på biologisk mangfold. Frø og 
plantedeler kan forekomme i masser fra gravearbeid, og etablere 
seg til nye steder dersom massene flyttes. For å begrense 
ytterligere spredning må det iverksettes risikoreduserende tiltak.  

• Oppgravde masser bør forsøkes å gjenbrukes innenfor 
tiltaksområdet dersom de er teknisk egnet, og forurensningsgrad 
tilsier at de kan gjenbrukes. Dette reduserer risiko for spredning av 
fremmede arter. Eventuelle overskuddsmasser skal leveres til 
lovlig mottak. 
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• Ved mellomlagring skal artene ligge på et egnet sted innenfor 
anleggsområdet, slik at de er lett tilgjengelig for bruk i forbindelse 
med eventuell tilbakefylling. De mellomlagrede massene merkes 
tydelig, i felt og på kart/i planer, og dekkes til med duk under og 
over slik at de ikke får spre seg videre i lagringsperioden. 

• Ved håndtering av masser med fremmede skadelige plantearter 
skilles det mellom høyrisikoarter og arter med lavere risiko. 

o Høyrisikoarter bør det alltid gjennomføres tiltak for 

o Arter av lavere risiko kan det vurderes om det skal 
gjøres tiltak mot 

• For fremmede arter generelt, er det etter forskrift tilstrekkelig at 
infiserte masser legges ut som toppmasser på eksakt samme 
arealer hvor artene var etablert fra før. De skal altså ikke legges 
som toppmasser på åpen mark i områder de ikke har vært registrert 
tidligere. Tiltakshaver plikter ikke å bekjempe allerede etablerte 
fremmede arter, men dersom kartlagte fremmede arter er 
høyrisikoarter (eks hagelupin, kanadagullris, parkslirekne), 
anbefales følgende tiltak: 

o Ved gjenbruk av masser innenfor planområdet skal de 
håndteres slik: 

▪ I områder der det skal være åpen mark skal 
masser med høyrisikoarter legges som dypere 
fyllmasser og dekkes med duk. For dybde på 
tildekking benyttes Miljødirektoratets veileder 
[8], ettersom det avhenger av art. 

▪ Masser med høyrisikoarter kan bare brukes 
som toppmasser dersom det aktuelle arealet 
skal dekkes med grus/pukk/asfalt eller på 
arealer med plen som skal slås regelmessig. 
Unntaket er parkslirekne 

o Ved masseoverskudd må masser med høyrisikoarter 
leveres til godkjente deponier, og derfor sorteres før 
transport. Dette gjøres ved at toppmassene i områder 
med forekomst av fremmede arter skaves av og 
legges til side på avsatte plasser innenfor 
anleggsområdet. Massene må deretter transporteres 
ut separat. Deponering av overskuddsmasser med 
fremmede arter er en svært dyr løsning og det 
anbefales i det lengste å unngå dette. Se kap. 6.3 for 
generelle krav til transport ved anleggsarbeider.  
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o For deponering skal infisert jord enten destrueres i 
godkjent anlegg, eller deponeres i varig, godkjent 
deponi og ikke brukes i minst 50 år (ved hagelupin) 
eller 10 år (øvrige arter). Plantedeler må enten 
forbrennes eller komposteres slik at plantedeler og 
frø destrueres (kompostering på over 55 ºC i flere 
uker). 

• Anleggsmaskiner som har vært i kontakt med infiserte masser skal 
være rengjort før de kommer til anlegget. Rengjøring skal 
dokumenteres av entreprenør i form av bilder eller video. 

• Maskiner, dekk og annet utstyr som benyttes til graving i infiserte 
masser skal rengjøres på stedet der arbeidet er utført. Rengjøringen 
skal utføres ved avbørsting av maskiner og jord med kost, slik at all 
jord børstes av på gravestedet. 

Sanering 

eksisterende 

anlegg 

• For sanering av eksisterende stasjon skal det istandsettes mest 
mulig i tråd med omkringliggende terreng. Jordlaget fra 
stasjonstomta lagres og benyttes til istandsetting etter at Risavika 
er sanert. 

• Massehåndtering og istandsetting følger beskrivelser i dette 
kapittelet. 

 

6.7 Hensyn til miljø og samfunnsverdier 

Følgende krav og føringer gjelder for miljø- og samfunnsverdier. 

Naturmangfold • Anleggsarbeidet skal gjennomføres på en måte som reduserer 
faren for skade på naturverdier 

• Det anbefales å gjennomføre hogst utenom yngletiden for fugl og 
vilt i perioden april-juli. 

• Det er ikke registrert rødlistede arter innenfor inngrepsgrensen.  

Fremmede arter • Før anleggsarbeidet starter skal det kartlegges for fremmede arter, 
og områder der det er kartlagt fremmede arter skal markeres som 
restriksjonsområde. 

• Entreprenør skal gjøre seg kjent med Miljødirektoratets veileder for 
håndtering av løsmasser med fremmede arter [8]. Se kap. 6.6 for 
nærmere beskrivelse av massehåndtering i forbindelse med 
fremmede arter. 

• Ved eventuelle nye funn av fremmede arter skal byggherren 
kontaktes og nødvendige tiltak for å hindre spredning iverksettes. 
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Kulturminner • Dersom entreprenøren støter på ukjente kulturminner, skal arbeid i 
området stanses umiddelbart og byggherren varsles. Byggherren vil 
følge opp saken med kulturminnemyndighetene. 

Friluftsliv • Ulempene for turgåere og friluftsutøvere skal holdes til et 
minimum, og de berørte områdene skal beholdes som attraktiv så 
langt dette er mulig.  

• Entreprenøren må sikre seg en oversikt over hvor stier og turveger 
krysses av anleggsområder.  

• Gang- og sykkelvegen som vil brukes til spesialtransport, og som 
ligger nærme arbeid med ny stasjonsbygning, vil måtte stenges i 
perioder ved fremtidig spesialtransport estimert til 2030. Byggherre 
skal varsle tredjepart før perioder hvor vegen stenges i forbindelse 
med spesialtransporten. Ved en eventuell stenging skal 
entreprenør iverksette skilting og omdirigering. 

• Entreprenøren skal sørge for tilstrekkelig 
varselmerking/sikkerhetsskilt i områder hvor turstier og veger 
krysser anleggsområdet, hvor adkomstveger benyttes som 
turveger, på samtlige riggplasser og i områder nær utfartsparkering. 

Drikkevann • Stasjonen ligger ikke nærme kjente private drikkevanns- og 
grunnvannsbrønner. Det er ikke kjente forurensede masser på 
tomta (se kap. 6.9) og det forventes derfor ikke å påvirke 
drikkevannskilder. 

• Entreprenøren skal ta hensyn til kjente vannforsyningskilder og 
sikrer at anleggsarbeid ikke føre til forurensning av kildene eller 
endring i vannmengde. 

• Ved ev. forurensning av drikkevannskilder skal byggherren varsles 
umiddelbart. 

 

6.8 Landbruk 

Anleggsarbeidet ved etablering av adkomstveg for spesialtransport, samt kabelendemast og 

jordkabeltrasé, berører landbruksarealer, følgende krav skal etterleves. 

Generelle forhold • Ved bruk av anleggsmaskiner utenfor Norge skal maskinene 
rengjøres før bruk i Norge for å unngå spredning av fremmede arter, 
sykdommer osv. 

Dyrket jord • Ved evt. gravearbeid på dyrket jord skal entreprenøren ha fokus på 
en skånsom behandling av matjord, bl.a. med adskilt 
mellomlagring og ved å begrense tid matjord står mellomlagret (se 
kap. 6.6). 

Gjerder / 

steingjerder 

• Ved behov for adkomst gjennom gjerder (inkludert steingjerder) 
skal entreprenøren kontakte byggeherren slik forhold kan avklares 
med grunneierne. Evt. åpning av gjerde skal repareres til 
opprinnelig tilstand etter bruk. Dersom det er beitende dyr i 
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området, skal åpning i gjerde være sperret hele tiden det ikke er 
under tilsyn. 

6.9 Forurensning og avfall 

Følgende krav gjelder forurensning og avfall.  

Generelt • Jordprøver fra Tjora viser at det ikke er noen forurensning der. 
Sjansen for å treffe på forurensede masser vurderes derfor for å 
være liten. 

• Kontroll av forurensning, avfall, støv og støy vil håndteres av 
utførende entreprenør i henhold til internkontrollforskriften. 
Byggherren vil føre tilsyn av entreprenørens oppfølging. 

• Entreprenøren skal stanse arbeid dersom det støtes på 
forurensede masser, eller masser som mistenkes å være 
forurenset. Byggherre skal kontaktes. 

Støv • Tiltaksområdet ligger nærme boligbebyggelse som kan gi ulemper i 
form av støv for naboer i anleggsfasen. 

• Tiltaket vil kunne medføre støvflukt under anleggsarbeidet, særlig 
ved massetransport [11]. Bygging av stasjon medfører transport av 
masser inn og ut av stasjonstomten.  

• Sanering av eksisterende Risavika vil kunne medføre støv fra helse- 
og miljøfarlige stoffer (se kap. 5.3 for beskrivelser). Rivearbeidet 
kan frigjøre skitt og støv til luft på byggeplassen.  

• Støvflukt fra anleggsområde og veger skal begrenses, særlig i 
nærhet til bebyggelse. Entreprenøren skal kartlegge tiltak for å 
begrense støvflukt, f.eks redusert hastighet, tildekking av masser 
ved transport, vasking av kjøretøy, salt, vanning ved mellomlagring 
osv. 

Støy • Tiltaksområdet ligger nærme boligbebyggelse som kan gi ulemper i 
form av støy for naboer i anleggsfasen. 

• Entreprenøren skal varsle byggherren senest en uke i forkant av 
særlig støyende aktiviteter, f.eks sprengning. Varselet skal 
inneholde informasjon om type aktivitet, sted og tidsperiode. Det 
skal også informere hvilke tiltak som iverksettes for å redusere 
støynivå og/eller ulempe for tredje part. 

• Støy fra anleggsdrift og anleggstrafikk skal som hovedregel ikke 
overskride grenseverdiene i Miljødepartementet sine retningslinjer 
T-1442 (2016). Dersom det er nødvendig å overskride disse 
støykravene vil utførende entreprenør søke tillatelse fra gjeldende 
myndighet (kommunelegen).   

Helse- og 

miljøfarlige stoffer 

• Entreprenørens HMS-plan skal inneholde en vurdering av 
miljørisiko kyttet til lagring og bruk av miljøfarlige stoffer – 
kjemikalier, olje og drivstoff skal rapporteres til byggherren i 
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månedsrapportene. Regnskapet skal inneholde opplysninger om 
lagerbeholdning og forbruk av miljøfarlige stoffer. 

• Helse- og miljøfarlige stoffer og produkter som ikke er spesifisert 
fra byggherren skal vurderes erstattet med mindre farlige stoffer. 

• Etter at forekomst av farlig avfall er fjernet forsvarlig fra bygningene 
må de leveres inn til godkjent avfallsmottak for farlig avfall. Hvis 
stoffene oppbevares på byggeplassen, skal de låses inn eller på 
annen måte sikres mot uvedkommende. Alle de store 
avfallsgjenvinningsfirmaene har systemer og utstyr for sikker 
oppbevaring, henting, transport og levering av stoffene. Slike 
firmaer sørger for levering til de riktige sluttmottakere. 

Bruk av drivstoff, 

olje og kjemikalier 

• Lagring og håndtering av dieselprodukter skal gjøres i henhold til 
krav og føringer i dokumentet «Veileder for håndtering og lagring av 
dieselprodukter i overgrunnstanker» (Byggenæringens 
Landsforening, Norsk Petroleumsinstitutt og 
Maskinentreprenrøens Forbund)  

• Entreprenøren skal foreta en forenklet risikovurdering ved 
plassering av drivstoff tanker med tanke på risiko for utslipp (bl.a. 
velt, påkjørsel, avstand til vann og vassdrag mm). 

• Tanker for olje- og drivstoffprodukter lagres slik at hele volumet til 
enhver tid kan samles opp ved lekkasje fra tank.  

• Det skal kun benytte drivstoff tanker med dobbelvegg som er i 
forskriftsmessig tilstand. Tanker med volum over 20 liter skal være 
godkjent iht. til ADR/RID regelverket. 

• Ved påfyll av drivstoff skal det sikres med underliggende spillplate 
som samler opp ev. oljesøl og spill.  

Beredskap • Utførende entreprenør skal utarbeide en beredskapsplan som skal 
ivareta mål og krav i detaljplanen og relevante lovverk. 
Beredskapsplanen skal som minimum omfatte: 

o Tydeliggjøring av ansvar og plikter ved en uhellssituasjon 

o Vurdering av risiko knyttet til ulike avvik og uhellssituasjoner 

o Vurdering av behov for beredskapsutstyr/-prosedyrer 

o Informasjon om og oversikt over beredskapsutstyr, plassering 
og skilting 

• Det skal være tilstrekkelig og egnet beredskapsutstyr ved 
anleggsmaskiner, lagringstanker og påfyllingsområder. 
Beredskapsutstyr skal være lett tilgjengelig, skiltet og 
anleggsarbeidere skal være kjent med bruk av utstyret. Brukt 
beredskapsutstyr skal håndteres på en forsvarlig måte. 

• Ved akutt forurensning eller utslipp skal 
redningssentralen/brannvesen kontaktes umiddelbart – tlf. 110. 
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Avfall • Byggherre er øverst ansvarlig for avfallshåndteringen. 

• Entreprenøren skal redegjøre for hvordan avfall skal håndteres og 
dette skal følges opp månedlig gjennom entreprenørens 
rapportering. 

• Entreprenøren skal utarbeide en avfallsplan ihht avfallsforskriften. 
Produsert avfallsmengde sortert på fraksjon skal rapporteres til 
byggherren i månedlig rapportering. 

• Entreprenøren skal iverksette systemer for sortering av ulike 
avfallsfraksjoner. Farlig avfall skal ikke blandes sammen med 
annet avfall, og skal lagres i låste spesialtilpassede containere. 

• Riveentreprenør er ansvarlig for å deklarere farlig avfall, samt skaffe 
dokumentasjon på levering av alt avfall, inkludert ordinært avfall og 
lavforurensede masser. Entreprenør skal oppbevare og 
systematisere dokumentasjonen, og sette opp en samlet oversikt 
over endelige mengder og fraksjoner. Oversikten, samt den 
systematiserte dokumentasjonen, overleveres byggherre når 
miljøsanerings-/rivingsarbeidet er ferdig. Dersom det er vesentlige 
avvik fra avfallsplanen, må entreprenøren redegjøre for disse. 

• Brenning eller nedgraving av avfall på anleggsplassen eller i 
terrenget er ikke tillatt.  

• Anleggsområdene skal til enhver tid fremstå som ryddig og 
oversiktlig. 

• Entreprenøren skal brukes lukkede sanitærløsninger. Alt 
sanitæravfallet skal leveres til godkjent mottak. 

• I skjema «Sluttrapport for avfallsplan for rehabilitering og riving» 
skal både estimerte mengder og faktisk genererte mengder av 
ordinært og farlig avfall som oppstår ved gjennomføring av tiltaket 
registreres.  

o I forbindelse med levering av sluttrapport for 
avfallshåndteringen når prosjektet er avsluttet er det 
krav om å dokumentere den håndteringen.  

o For alt avfall, inkludert ordinært avfall og 
lavforurensede masser, skal kvittering fra avfalls- og 
gjenvinningsanlegg eller andre lovlige mottak 
vedlegges sluttrapporten. 

o Farlig avfall skal i tillegg deklareres elektronisk på 
avfallsdeklarering.no. Ved gjenbruk skal 
egenerklæring fylles ut. 

o Dokumentasjon skal generelt vise: 

▪ Dato  

▪ Bedriftsnavn på mottaker og avsender 

▪ Avfallstype 

▪ Mengde 
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7 Føringer for driftsfasen og internkontroll 

7.1 Føringer for driftsfase 

Sluttdokumentasjon vedrørende anlegget skal overleveres driftsorganisasjonen og skal inneholde: 

• Anleggskonsesjon og vilkår relevant til driftsfase 

• Kartfesting og beskrivelse av anlegget («as built») 

• Veger og terrengtrasé tilgjengelige i driftsfasen 

• Restriksjons-/og hensynssoner relevant til driftsfase 

• Spesielle krav til oppfølging i driftsfase   

Konsesjonæren skal sørge for at krav og føringer til driftsfasen innarbeides i de relevante systemene 

som benyttes til drift og vedlikehold.  

Sentrale punkter relevant for driftsorganisasjonen oppsummeres under. Konsesjonæren vil også gjøre 

en vurdering ved avslutning på anleggsarbeid om hvilke forhold som er relevant å overføre til drift.  

Tabell 7-1. Aktuelle føringer som er aktuelle i driftsfasen 

Tema Føringer som innarbeides i driftsorganisasjonen 

Miljøstyring 
Krav og føringer knyttet til miljøstyring vurderes å være ivaretatt av konsesjonærens 

internkontrollsystem for landskap og miljø 

Transport Avmerkede veger og kjørespor 

Skogrydding 
Krav til skånsomhogst vil gjelde for skogrydding i driftsfasen. Det vil utføres 

vedlikeholdshogst langs kabeltrase. 

Istandsetting Krav til istandsetting  

Landbruk Krav til istandsetting av jordbruksareal. 

Restriksjonsområder Restriksjoner/hensyn til fremmede arter  

Annet Eventuelle nye relevante føringer som registreres under anleggsarbeidet 
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7.2 Internkontroll for krav til miljø og landskap 

Beskrivelsen i dette kapittelet svarer ut lovpålagte krav til internkontroll knyttet til ytre miljø ihht. 

energilovforskriften § 3-7 og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

av 6.12.1996 nr. 1127 for byggefasen.  

Denne detaljplanen er utarbeidet slik det fungerer som byggherrens system for internkontroll i 

prosjektering og utbygging av prosjektet. Krav til internkontroll omtales under med kommentar om 

hvordan krav ivaretas i utbyggingsprosjektet. Lnett vil følge opp detaljplan i byggefase, og kravene til 

internkontroll vil bli ivaretatt.  

• Styrende dokumenter for anlegget som regulerer konsesjonstillatelse og miljø-/landskapskrav er 

Energiloven og energilovforskriften, anleggskonsesjonen (se kap. 2.1), detaljplanen (dette 

dokumentet), detaljplan-godkjenningsvedtak og krav etter andre lovverk (se kap. 4.2) 

• Konsesjonsgitte tiltak er dokumentert i kart og tegninger i denne detaljplanen (se kap. 5 og vedlegg 

1). Detaljplankart redegjør for inngrepsgrenser, adkomst og restriksjonsområder for miljø og 

landskap.  

• Detaljplanen redegjør for / dokumenterer at anleggene bygges i samsvar med krav om miljø og 

landskap; konsesjonsgitte tiltak og anleggsgjennomføring (kap. 2.1, 2.2 og 6), miljøstyring (kap. 

6.1) og miljø- og landskapskrav (kap. 6). 

• Beskrivelse av hvordan risikoforhold i anleggsperioden kartlegges og følges opp (kap. 6.1) 

• Rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik omtales i kap. 6.1. 

• Krav knyttet til nødvendig kompetanse og ansvarsfordeling for oppfølging av miljø- og 

landskapskrav omtales i kap. 6.1. 
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Vedlegg 4 Modellbilder 

 

 

Figur 10-1. Tjora transformatorstasjon sett fra sør. 
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Figur 10-2. Tjora transformatorstasjon sett fra øst. 
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Figur 10-3. Tjora transformatorstasjon sett fra nord. 
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Figur 10-4. Tjora transformatorstasjon sett fra vest. 
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Vedlegg 5 Fasadetegninger 

 

Figur 10-5. Fasadetegning fra nordvest. 

 

Figur 10-6. Fasadetegning fra sørvest 
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Figur 10-7. Fasadetegning fra nordøst. 

 

Figur 10-8. Fasadetegning fra sørøst. 

 


