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Agenda
• Historikk og bakgrunn for prosjektet

• Informasjon om oppdatert prisoverslag basert på nylige markedspriser for 132 kV 
jordkabelanlegg



Historikk og bakgrunn for prosjektet

• Lnett oppgraderer Jærnettet
• Styrker strømforsyningen til Klepp, Time og Hå kommuner

• Prosjektet startet offentlig prosess ved å sende melding 
til NVE i 2016

• Delprosjekter i Jærnettet:
1. Bjerkreim-Opstad (idriftsatt 2020)

2. Opstad-Håland (idriftsatt 2023)

3. Fagrafjell-Vagle (utbygging 2023-2025)

4. Håland-Tjøtta-Vagle (konsesjonsbehandling)

• Søkte i 2019 om konsesjon for bygging av ny 132 kV 
luftledning gjennom Klepp kommune

• Tilleggssøknad som også inkluderte Tjøtta 
transformatorstasjon i 2021

• Sammenhengende 132 kV forbindelse mellom Bjerkreim 
og Fagrafjell transformatorstasjoner
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Rammene for bygging av strømnettet er satt av Stortinget

• Likebehandling i hele forsyningsområdet

• Hovedoppgaven til alle nettselskap er å sikre et godt og stabilt 
strømnett, og holde nettleien lavest mulig

• Økonomi blir vektet tungt ut fra gitte kriterier
• Stortinget har vedtatt føringer for nettbygging gjennom 

Stortingsmelding nr. 14 (2011-2012)

• NOU 2022:6 «Nett i tide » bekrefter i stor grad føringene 
(ikke endelig vedtatt)

➢ NVE har uttalt at med utgangspunkt i kabelpolicyen så vil det 
bli gitt konsesjon til luftledning i Klepp

➢ Det betyr at hvis det skal bli bygget jordkabel, må det 
finansieres av andre enn Lnett (det vil si ikke finansiert over 
nettleien)



Avtale mellom Klepp kommune og Lnett

• Klepp kommune bestilte januar 2022 en utredning av 
merkostnaden for jordkabel av Lnett

• Lnett engasjerte Sweco som utarbeidet estimat for 
jordkabel

• Klepp kommune og Lnett har inngått «Avtale om 
kostnadsdekning»

• Avtalen beskriver at;
• Klepp kommune skal betale den økte kostnaden jordkabel 

medfører sammenlignet med luftledning

• Lnett søkte derfor om jordkabel på en ca. 6 km lang 
strekning juni 2023
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Hva er status i prosjektet nå?

• NVE behandler konsesjonssøknad
• Lnett og KE Nett har sendt våre kommentarer 

på høringsuttalelsene som kom inn i høst til 
NVE

• Rogaland fylkeskommune utfører 
arkeologiske registreringer

• Lnett har startet med forberedende 
gjennomføring

Foto: Trygve Sikveland Røysland



Informasjon om oppdaterte markedspriser

• Bakgrunn for oppdatering
• Lnett har inngått kontrakt for bygging av 132 kV 

kabelanlegg for en 1 km lang strekning i Sandnes 
kommune (Vagle-prosjektet)

• Gir Lnett mulighet for å gå gjennom estimatet 
utarbeidet av Sweco ifm. kabelutredningen i Klepp og 
sammenligne med priser i kontrakten

• Lnett tok kontakt med kommunedirektør og spurte om 
det var interessant for Klepp kommune og fikk 
tilbakemelding om å utføre det



Fremgangsmåte

• Ettersom estimatet til Sweco og kontrakten 
inngått i Vagle-prosjektet har ulikt oppsett ble 
det avtalt å sammenligne de store postene

• Postene som var enkle å sammenligne:
• Innkjøp av kabel og annet materiell
• Legging av kabel, skjøting
• Rigg og drift

• Gravekostnader o.l. er oppjustert etter indeks 
for boligbygging (10,6 %)

• Ikke enkelt å sammenligne:
• Kostnader for selve grøften
• Luftledning

Grøftesnitt i Klepp

Grøftesnitt i Vagle-prosjektet



Oppdatert estimat for jordkabel

• Totalt øker grunnkalkylen med noe over 
30 % til 100,3 MNOK

• Økt enhetspris på jordkabel 
• Økning på ca. 5 MNOK

• Valutakurs utgjør en betydelig andel på denne 
posten

• Økt enhetspris på legging av kabel
• Gir en økning på ca. 7 MNOK

• Også for lav mengde i estimatet til Sweco

• Oppjustert prosentsats og grunnlag for å 
beregne rigg og drift

• Gir en økning på ca. 7 MNOK

• Sweco sin metode for beregning samsvarer 
ikke med hva vi erfarer i tilbudene vi fikk inn

 Grunnkalkyle  P50 P85 

Oktober 2022 75 800 000 77 900 000 88 200 000 

September 2023, kun indeksregulert 83 800 000 86 200 000 97 500 000 

    

September 2023, oppdaterte enhetspriser 

og indeksregulering 

100 300 000   

 



Oppdatert merkostnad

• Tidligere estimert merkostnad var 41 MNOK

• Lnett har ikke nytt grunnlag for å oppdatere 
estimat for luftledning

• Forventer en prisøkning her også, men vanskelig å si 
hvor høy den er

• Norske entreprenører permitterer

• Indeks for boligbygging fra august 2021 til august 
2023 er 14 % opp

• Lnett viser derfor oppdatert merkostnad med ulike 
scenarioer for prisøkning på luftledning

• Bindende estimat (B3 estimat) planlegges utarbeidet i 
slutten av 2024/starten på 2025

• Lnett gjør oppmerksom på at det kommende 
kostnadspådraget frem mot B3 estimat vil være i 
størrelsesorden 6-8 MNOK

 10 % prisvekst på 

luftledning 

14 % prisvekst på 

luftledning 

(indeks) 

20 % prisvekst på 

luftledning 

30 % prisvekst på 

luftledning 

Jordkabelkostnader 100 300 000 100 300 000 100 300 000 100 300 000 

Luftledningskostnader 38 200 000 39 400 000 41 600 000 45 200 000 

Merkostnader 62 100 000 60 900 000 58 700 000 55 100 000 

 



https://www.l-nett.no/haland-vagle/

https://www.l-nett.no/haland-vagle/
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