

LYSE ELNETT AS
Postboks 8124
4069 STAVANGER

Vår dato: 04.05.2020
Vår ref.: 201305135-29
Arkiv: 611
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Tanja Midtsian
22959493/tcm@nve.no

NVE gir Lyse Elnett utsatt frist for idriftsettelse av Helmikstøl transformatorstasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til søknad av 25. mars 2020 fra Lyse Elnett om utsatt frist for Helmikstøl transformatorstasjon til fra 25. september 2020 til 25. september 2024.

Vedtak

I medhold av lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) av 29. juni 1990 § 10-4 andre ledd gir NVE Lyse Elnett utsatt frist for idriftsettelse av Helmikstøl transformatorstasjon i Sandnes kommune i Rogaland til 25. september 2024.

Vedtaket kan påklages

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningsloven kap. VI. En eventuell klage skal være skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Søknaden

Lyse Elnett fikk konsesjon til Helmikstøl transformatorstasjon 25. september 2015 for å gi tilknytning til flere omsøkte vannkraftverk i området. Fristen for idriftsettelse av stasjonen ble satt til 25. september 2020, dvs. fem år fra konsesjonsdatoen. Siden konsesjonsvedtaket i 2015 har omfanget av ny kraftproduksjon blitt vesentlig redusert, og det nå kun Dalaåna og Nordåna kraftverk som skal tilknyttes. Stasjonen er ikke realisert, og Småkraft har i mellomtiden søkt om en alternativ nettilknytning til Flørli kraftstasjon.

Lyse Elnett begrunner søknaden om utsatt frist med at det fortsatt er behov for den nye transformatorstasjonen for å knytte ny kraftproduksjon i området til kraftnettet, og de mener tilknytning til Helmikstøl transformatorstasjon er den beste løsningen. Det er også behov for reinvesteringer i eksisterende nett, som etablering av Helmikstøl transformatorstasjon vil løse på en god måte, som blant annet fører til at en 132 kV og en 8,5 kV kraftledning mellom Lysebotn og Helmikstøl kan rives. Videre vil stasjonen kunne få en viktig rolle i nettutviklingen i området som også omfatter Ryfylke.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord

Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

NVEs vurdering

På bakgrunn av at søknaden ikke medfører endringer i selve konsesjon, har ikke NVE funnet det nødvendig å sende den på høring, jf. energiloven § 2-1.

NVE har vurdert Lyse Elnetts begrunnelse for søknaden om utsatt frist for idriftsettelse, og vi mener Helmikstøl transformatorstasjon er den beste løsningen for å tilknytte de to konsesjonsgitte småkraftverkene Dalaåna og Nordåna til kraftnettet. Vi har vektlagt at alternativet med tilknytning av kraftverkene til Flørli er en langt dårligere løsning for driften av kraftnettet, samtidig som Helmikstøl transformatorstasjon gir en rekke positive virkninger for videre nettutvikling. For nærmere begrunnelse og sammenligning av de to alternative tilknytningsløsningene for Dalaåna og Nordåna kraftverk viser NVE til notatet «Bakgrunn for vedtak» av i dag, som er tilgjengelig på NVEs internettsider <https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5088&type=A-1>.

På denne bakgrunn mener vi det bør gis utsatt frist for idriftsettelse av Helmikstøl transformatorstasjon fra 25. september 2020 til 25. september 2024.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at ekspropriasjonstillatelsen gitt til Lyse Elnett 25. september 2015 ikke lenger er gyldig. Nødvendige grunn- og rettigheter til stasjonen og tilhørende tiltak må derfor erverves gjennom minnelige avtaler. Om Lyse Elnett ikke lykkes med å oppnå minnelige avtaler, kan det søkes om ny ekspropriasjonstillatelse.

Orientering om vedtaket til grunneiere/rettighetshavere

NVE ber om at Lyse Elnett snarest videresender dette vedtaket til grunneiere/rettighetshavere som er berørt av Helmikstøl transformatorstasjon og nødvendige ledningsomlegginger. Klagefristen vil løpe fra det tidspunktet grunneiere/rettighetshavere mottar orienteringen om vedtaket.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Lisa Vedeld Hammer
Seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) - Region Sør
Fylkesmannen i Rogaland
Grunneiere/rettighetshavere
LYSE PRODUKSJON AS
Olje- og energidepartementet
Rogaland fylkeskommune
SANDNES KOMMUNE
SMÅKRAFT AS
Statnett SF