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      Detaljplan for riving av 50 kV luftledning Gamle Hjelmeland transformatorstasjon – Hjelmeland kraftstasjon 

Sammendrag 

 

Lnett har søkt om tillatelse for riving av følgende elektriske anlegg i Hjelmeland kommune, Rogaland: 

• 50 kV luftledning fra Gamle Hjelmeland trafostasjon til Hjelmeland kraftstasjon med omtrent 

6 km lengde 

Søknaden om tillatelse til riving oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som 

behandler den i henhold til gjeldende lovverk. Lnett sender søknaden om riving og detaljplanen på 

høring i forkant av oversendelse til NVE, for å korte ned saksbehandlingen for NVE. 

NVE har bedt om innsending av detaljplan sammen med rivesøknaden for parallell saksbehandling. 

Detaljplan er et forventet vilkår for tillatelse for riving av ledning, og er utarbeidet i tråd med NVE sin 

veileder for detaljplan for nettanlegg. Samtidig skal detaljplanen benyttes som et praktisk dokument i 

anleggsfasen. Detaljplanen er bygd opp for å kunne svare ut begge disse formålene. 

Detaljplanen skal godkjennes av NVE før anleggsstart, og skal være et styrende dokument gjennom 

anleggsfasen. 

Informasjon om prosjektet finnes også på prosjektets nettside:  

https://www.l-nett.no/utbyggingsprosjekter/hjelmeland-riving-av-50-kv/ 
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1 Innledning  

1.1 Beskrivelse av prosjektet 

I forbindelse med etablering av nye Hjelmeland transformatorstasjon og endret nettilknytning faller 

behov for 50 kV luftledning mellom Gamle Hjelmeland transformatorstasjon og Hjelmeland kraftverk 

bort. Strømforsyningen til Hjelmeland er lagt om slik at kunder i dette området nå er tilknyttet 

distribusjonsnettet fra nye Hjelmeland transformatorstasjon. 50 kV forbindelsen mellom Gamle 

Hjelmeland transformatorstasjon og Hjelmeland kraftverk kan derfor rives.  

Lnett sender rivesøknad for Gamle Hjelmeland transformatorstasjon og Hjelmeland kraftverk til NVE 

parallelt med detaljplanen for rivingen.  

Luftledningen som skal rives går over en lengde på omtrent 6 km, se oversiktskart i Figur 1-1. 

Ledningsen består av totalt 51 master i tre. Anlegget ble bygget i 1992 og består av en 

luftledningskonstruksjon med 3 × FeAl nr. 50 som faseliner. Linjen er ført fram på H‑master i tre med 

ståltraverser, og det benyttes komposittisolatorer som faseoppheng. 

Tiltaket berører Hjelmeland kommune i Rogaland fylkeskommune.  

 

Figur 1-1 Oversiktskart over luftledning (blå linje med sorte kryss t) som omsøkes revet 
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1.1.1 Detaljplanens formål og virkeområde 

Formålet med detaljplanen er å sikre at anleggsarbeidet blir utført i henhold til vilkårene gitt i 

tillatelsene. Detaljplanen beskriver hvilke aktiviteter som skal gjennomføres som en del av prosjektet 

(anleggsaktiviteter, transport, arealbruk), og gir også en beskrivelse av hvordan påvirkningen på miljø i 

forbindelse med anleggsarbeidene skal minimeres. 

Detaljplanen baserer på seg på NVE sin veileder for detaljplan for nettanlegg1. 

Den godkjente planen skal også brukes av Lnett i forbindelse med gjennomføring og oppfølging av 

anleggsarbeidene og av NVE for kontroll av gjennomføring av prosjektet. Lnett har ansvaret for at den 

godkjente planen følges opp under gjennomføring.  

1.1.2 Fremdriftsplan 

Fremdriftsplan for riving av 50 kV luftledning mellom Gamle Hjelmeland Transformatorstasjon og 

Hjelmeland kraftverk er vist i Tabell 1-1 nedenfor. Det er ventet at tillatelse til riving gis i løpet av 

sommeren 2026 og at selve arbeidet med rivingen kan gjennomføres i løpet av høsten 2026.  

Fremdriften i prosjektet skal kunne tilpasses underveis dersom stedlige forhold eller ønsker fra 

grunneiere tilsier at det er fornuftig med endringer. Fremdriften vil også måtte tilpasses lokale forhold 

knyttet til sensitive arter og deres hekkesesong. Dette kan derfor være utslagsgivende på rekkefølgen 

for anleggsarbeidene langs linjeledningene. 

Tabell 1-1 Tidsplan 

Aktivitet 2025 2026 2027 

Behandling av søknad hos NVE    

Utarbeidelse og godkjenning av detaljplan    

Detaljering og forberedelse     

Riving og istandsetting    

 

1.2 Anlegget, konsesjonæren og organisering  

Informasjon om anlegget, anleggseier og organiseringen av prosjektet er vist i Tabell 1-2 Informasjon  

 

 

1 https://veiledere.nve.no/energi/detaljplan-for-nettanlegg/detaljplan-for-nettanlegg/  

https://veiledere.nve.no/energi/detaljplan-for-nettanlegg/detaljplan-for-nettanlegg/
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Tabell 1-2 Informasjon om konsesjonæren og organisering av prosjektet. 

Navn på tiltaket: 
Riving 50 kV luftledning  
Gamle Hjelmeland transformatorstasjon – Hjelmeland kraftverk 

Kommune:  Hjelmeland kommune 

Fylke:  Rogaland 

Navn og NVEs referanse på 
konsesjonen: 

Fylles ut når vedtak fra NVE foreligger 

Innhold i søknaden: Riving av 50 kV luftledning og master fra gamle Hjelmeland  

Konsesjonær/ prosjekteier: 

Navn: Lnett AS  

Kontaktperson:  

Fabian Schenker Sepulveda 

Telefon: 91 89 41 54 

E-post: fabian.sepulveda@l-
nett.no  

Organisasjonsnummer: 980 038 408 

Miljøansvarlig: 

Navn: Lnett AS  

Kontaktperson: 

Olav Aleksander Naurstad 

Telefon: 99 78 79 77 

E-post: olav.naurstad@l-nett.no 

Organisasjonsnummer: 980 038 408 

Adresse: Jærveien 35, Sandnes 

Kontaktinformasjon byggefase: 

Prosjektleder byggefase:  

Mads Vegard Vold 

Telefon og epost: 415 31 514  

MadsVegard.Vold@l-nett.no 

Byggeleder:  

Mads Vegard Vold 

Telefon og epost: 415 31 514  

MadsVegard.Vold@l-nett.no 

Grunneierkontakt: 

Tommy Gausel  

Telefon og epost: 917 84 172 

Tommy.gausel@l-nett.no 

Fagkompetanse miljø: 

Olav Aleksander Naurstad 

Telefon og epost: 997 87 977 

olav.naurstad@l-nett.no 

  

 

1.3 Eiendomsforhold 

Luftledningene mellom Gamle Hjelmeland transformatorstasjon og Hjelmeland kraftverk strekker seg 

over flere eiendommer. Lnett mener å ha tilstrekkelige rettigheter til å rive luftledningene med 

tilhørende mastefundamenter gjennom tidligere rettsgrunnlag (som gjelder luftledningen). 

 

mailto:fabian.sepulveda@l-nett.no
mailto:fabian.sepulveda@l-nett.no
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I forbindelse med anleggsarbeidene vil Lnett få behov for midlertidige hjelpeanlegg (riggområder, 

anleggsveier, kjørespor mv.). Lnett har alt det vesentligste av rettigheter som anleggsarbeidet 

forutsetter (gjennom tidligere rettsgrunnlag og avtaler i forbindelse med rivningsarbeidet). Det tas 

sikte på at eventuelle rettigheter som måtte gjenstå erverves fortløpende gjennom dialog og avtaler i 

nødvendig omfang. 

2 Oppfølging fra tillatelse til riving  

2.1 Gjennomgang av vilkår og styrende forutsetninger 

Lnett skal iht. avklaring fra NVE sende søknad sammen med NVE detaljplan for parallell behandling. 

Eventuelle nye vilkår som gis i forbindelse med godkjent søknad om riving må derfor måtte 

oppdateres i detaljplanen når dette foreligger. 

2.2 Vilkår om involvering 

I henhold til veileder for detaljplan skal detaljplanen utarbeides i kontakt med aktuelle kommuner, 

grunneiere og andre rettighetshavere. Lnett har vært i kontakt med berørte grunneiere langs 

strekningen. Lnett har alt det vesentligste av rettigheter som tiltaket og anleggsarbeidet forutsetter 

(gjennom tidligere rettsgrunnlag og avtaler i forbindelse med rivningsarbeidet). Eventuelle rettigheter 

som måtte gjenstå erverves fortløpende gjennom dialog og avtaler med berørte parter. 

Det har også vært kontakt med Hjelmeland kommune for informasjon om de arbeidene som skal 

utføres i forbindelse med rivingen av luftledningene. Hjelmeland kommune er også en av de berørte 

grunneierne. 

Høring av detaljplanen gjennomføres av tiltakshaver. I tråd med avklaringen fra NVE innhentes 

uttalelser fra de nevnte instansene og øvrige relevante interesser. Høringsgrunnlaget skal inneholde 

all nødvendig informasjon for å vurdere tiltaket, og både utsendelser og eventuell muntlig 

kommunikasjon skal dokumenteres. Etter gjennomført høring utarbeides et høringsnotat som 

sammenstiller alle innspill og viser hvem som er hørt samt hva som er sendt ut. Forutsatt at 

høringsinstansene har mottatt tilstrekkelig informasjon i vår høring, vil NVE ikke gjennomføre ny 

høring av søknaden eller detaljplanen. Eventuelle særskilte hensyn kan ivaretas som vilkår i 

rivetillatelsen. 

Anleggsarbeidene vil utføres av Lnett, og eventuelle behov for dispensasjoner eller tillatelser fra 

miljømyndigheter som Statsforvalteren i Rogaland eller Rogaland fylkeskommune vil måtte innhentes 

av Lnett basert på hvilke behov de vil ha i forbindelse med rivingen, og dersom tiltaket kan ha 

virkninger for viktige naturverdier utover det som er beskrevet i detaljplanen. Det er på dette 

tidspunktet ikke kjent om noe behov for dispensasjon fra offentlig myndigheter.  

Det skal i utgangspunktet ikke være  behov for inngrep i og langs vassdrag. Ved uforutsette behov må 

dette avklares med riktig miljømyndighet i forkant av gjennomføringen.  
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Tabell 2-1 gir en kortfattet oversikt over medvirkningsprosessene ved utarbeidelse av detaljplanen. 

Tabellen vil oppdateres etter Lnett har fått inn uttalelser fra berørte myndigheter, grunneiere og 

rettighetshavere. 

Tabell 2-1 Medvirkning fra berørte parter. Tabellen oppdateres etter høring.  

Hvem Type involvering Dato Kommentar 

Hjelmeland Kommune    

Statsforvalteren i 
Rogaland 

   

Rogaland 
Fylkeskommune 

   

Grunneiere 
Dialog omkring bruk av vei 
og riggområder.  

Mars 2026 

Det er mottatt aksept 
fra alle grunneiere som 
er berørt av planlagt 
bruk av vei og 
riggområder.  

 

3 Endring fra konsesjon 

Omsøkt tiltak gjelder riving av eksisterende luftledning og mastepunkt mellom Gamle Hjelmeland 

transformatorstasjon og Hjelmeland kraftverk. Det er tidligere avklart med NVE at søknad om riving 

sendes parallelt med detaljplan. For det aktuelle tiltaket regner man derfor dette kapittelet som 

irrelevant. 

4 Kunnskapsgrunnlag og krav etter annet lovverk 

4.1 Oppdatert kunnskapsgrunnlag 

Fordi rivesøknad og detaljplan skal behandles parallelt av NVE foreligger det ikke oppdatert kunnskap 

i forhold til hva som er beskrevet i søknad om tillatelse til riving. 

4.2 Krav etter annet lovverk 

Lnett har kartlagt behov for tillatelser og avklaringer etter annet lovverk, og nedenfor beskrives disse 

nærmere. Eventuelle behov for ytterlige avklaringer etter annet lovverk vil avklares fortløpende med 

ansvarlig myndighet. 
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4.2.1 Kulturminneloven 

Tiltaket vil ikke komme i direkte kontakt med kulturminner (se nærmere beskrivelse under punkt 

6.2.3). Behov for registreringer av luftledningstraseer og mastepunkter vil bli avklart med 

kulturminnemyndighetene under høring (Rogaland fylkeskommune), slik at undersøkelsesplikten 

etter kulturminnelovens § 8, 9 og 14 oppfylles før anleggsstart. Ved behov kan fylkeskommunen kreve 

at det gjennomføres en kartlegging/registrering i de områdene hvor dette er aktuelt før 

anleggsarbeidene starter for å avklare eventuelle behov for dispensasjon fra kulturminneloven. 

 

Registrerte kulturminner som ligger i umiddelbar nærhet til ledningstrase og mastepunkter vil 

hensyntas og gjerdes inn ved behov i forbindelse med anleggsarbeidene. 

Tiltaket krysser ingen eksisterende kulturminner. Det er  registret to kulturminner i nærheten av 

traseen som går langs Grødåna. Kulturminne id. 14751 er et gravfelt fra jernalder og kulturminne id. 

4938 er et gravminne fra jernalderen. Riving av luftledningen vil ikke direkte påvirke de aktuelle 

kulturminnene. Transport inn til mastepunkt for riving skal heller ikke påvirke kulturminnene på en 

negativ måte. Ved å rive eksisterende master i nærheten av kulturminnene reduseres de visuelle 

forstyrrelsene som i dag påvirker opplevelsesverdien. Dette medfører en klar forbedring av 

kulturminnets landskapsmessige situasjon. 

4.2.2 Forurensningsloven og forurensningsforskriften 

Gjennomgang av tilgjengelige kartdata i Miljødirektoratets grunnforurensningskart viser ingen 

registrerte lokaliteter med kjent eller mistenkt grunnforurensning innenfor tiltaksområdet. Det er 

dermed ikke indikasjoner på forurenset grunn basert på eksisterende offentlige data, og det vurderes 

som lite sannsynlig at tiltaket berører områder med forurensningsrisiko.  

Prosjektet skal midlertidig håndtere kreosotimpregnerte trestolper. Disse stolpene inneholder 

dermed PAH, som er kategorisert som miljøfarlig stoff. Kreosotimpregnerte stolper skal derfor 

håndteres som farlig avfall iht. avfallsforskriften § 11 og 13 og forurensningsloven § 7 og 28.  

Master skal fjernes slik det er beskrevet i kapittel 6. Stolper som er impregnert med kreosot skal 

leveres som farlig avfall til godkjent mottak.  

Kreosotimpregnerte stolper som fjernes kan kun mellomlagres midlertidig, dersom de legges på tett, 

ugjennomtrengelig dekke eller på absorberende materiale som f.eks. bark, for å hindre avrenning til 

grunn og vann. Ved behov skal det også legges tett dekke over midlertidig lagrede stolper for å hindre 

avrenning ved nedbør. Det er ikke tillatt å legge stolpene direkte på bakken, da dette kan innebære 

fare for forurensning etter forurensningsloven § 7. Alt kapp og søl skal samles opp og håndteres som 

farlig avfall, og lagringstiden skal holdes så kort som mulig. 
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4.2.3 Vegloven 

I forkant av gjennomføring skal Lnett ved behov innhente nødvendige tillatelser for kryssing av 

offentlig vei fra aktuell veieier. Lnett skal også utarbeide nødvendig skiltplan for arbeid som berører 

offentlig vei. 

Lnett skal avklare/innhente nødvendig tillatelse ved behov for midlertidig bruksendring ved avkjøring 

fra offentlig vei fra veieieren. 

4.2.4 Motorferdselsloven 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 første ledd bokstav e), gir Lnett tillatelse til 

motorferdsel i utmark i forbindelse med riving av luftledningen. Dette er nærmere beskrevet i 

kapittel 6.1.1. 

4.2.5 Naturmangfoldloven 

Det er registrert viktige naturtyper med rødlistede arter i tilknytning til ledningstraseen. Transport av 

master er i disse områdene planlagt utført med helikopter, og deler av mast under terreng kan bli 

stående for å redusere behovet for terrenginngrep (for nærmere beskrivelse se kapittel 6). 

4.2.6 Drikkevannsforskriften 

Etter § 4, Forurensing, i Drikkevannsforskriften er det forbudt å forurense drikkevann. Det er ikke 
registrert noen grunnvannsborehull som kommer i konflikt med tiltaket. 

4.2.7 Luftfartsloven 

Det må sørges for at nødvendige landingstillatelser og andre tillatelser knyttet til helikopterbruk er 
innhentet før anleggsarbeidet starter. 

4.2.8 Friluftsloven 

Transport til og fra tiltaksområdet skal ikke hindre fri ferdsel i området. Det skal tas hensyn til lokale 

turløyper, friluftsområder og annet potensial for å påvirke turgående under anleggsfasen. 

4.2.9 Vannressursloven 

Luftledning krysser Hjelmelandsvassdraget ved Grødåna . Det skal unngås inngrep i kantvegetasjon. 

Dersom det under arbeid likevel skulle være behov for inngrep i kantvegetasjon til elv eller bekk, skal 

Lnett avklare med aktuell myndighet om det er nødvendig med dispensasjon fra vannressursloven § 

11, og eventuelt søke om dispensasjon.  

4.2.10 Arter unntatt offentligheten 

Gjennomgang av tilgjengelig kunnskap og søk i nasjonale databaser viser at det ikke er registrert noen 

sensitive arter unntatt offentlighet (skjermede artsdata) i eller i umiddelbar nærhet av den 

eksisterende luftledningen som skal rives. Det foreligger dermed ingen kjente artsforekomster av 

denne typen som forventes å bli påvirket av tiltaket. 
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Dersom det likevel avdekkes arter som er truede, prioriterte eller skjermet for offentlighet under 

gjennomføringen av tiltaket, skal arbeidet stanses på den berørte strekningen, og ansvarlig offentlig 

myndighet varsles. Myndigheten vil da vurdere behovet for nødvendige tiltak i tråd med gjeldende krav 

til oppdatering av kunnskapsgrunnlaget. 

4.2.11 Bruk av veier 

Bruk av veier reguleres hovedsakelig av vegloven med forskrifter og vegtrafikkloven med forskrifter. 

Ved omfattende transport på offentlig vei må forhold som veistandard, behov for utbedringer, skilting 

og trafikksikringstiltak avklares med den som eier eller er ansvarlig for veien (vegmyndigheten). 

Tiltakets omfang vurderes i dette tilfellet som relativt lite. Man mener derfor det i utgangspunktet ikke 

skal være noe behov for utbedringer av veistandard. Utførende skal allikevel vurdere dette behov 

underveis og i etterkant av gjennomføringen.  

5 Beskrivelse av anlegg 

5.1 Arealbruk 

Prosjektet vil ikke beslaglegge noe fremtidig areal etter gjennomføring. Alt arealbruk vil være 

midlertidig og relatert til rivingen av luftledningen inkludert fjerning av master. Terrenget vil i sin helhet 

bli tilbakeført i samsvar med omkringliggende arealer. Fjerning av luftledningen vil frigi arealet etter 

rivearbeidet er gjennomført.  

Lnett eier 50 kV luftledningen fra Gamle Hjelmeland transformatorstasjon til Hjelmeland kraftverk. 

Ledningen ble bygget i 1992 for å blant annet ta imot produksjon fra Hjelmeland kraftverk. 

Luftledningen skal rives og er i en lengde på omtrent 6 km. Tiltaket berører Hjelmeland kommune i 

Rogaland fylke. Ledningstrase består av kreosotimpregnerte tremaster med aluminiumstravers og 

FeAl-linetråd.  

Lengde og antall master: 

• 50 kV luftledning gamle Hjelmeland transformatorstasjon til Hjelmeland kraftverk med 

omtrent lengde på 6 km og 51 mastepunkt 

6 Beskrivelse av anleggsarbeidet 

Kraftledningen som skal rives er i et variert landskap bestående av jordbruksareal og skog. I mindre 

deler av området står mastepunkt i fulldyrket mark. Noe av arealet består av innmarksbeite. Terrenget 

er kupert, og det vil i enkelte områder være behov for å ferdes i bratt terreng. Det vil bli utarbeidet en 

ROS-analyse i forbindelse med arbeidene. ROS-analysen vil vurdere de mest hensiktsmessige og 

effektive måtene å fjerne mastene med bakgrunn i deres plassering for å redusere omfanget av 

terrenginngrep og ivareta sikkerheten.  
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Arbeidene med fjerning av luftledningen vil utføres av Lnett. Mastene som skal rives består av 

kreosotimpregnert trestolper med aluminiumstraverser, mens faselinene er av typen FeAl. Det er i 

detaljplankartet tegnet inn forslag til riggområder og landingsplass for helikopter, samt bruk av private 

veier, se vedlegg 1. I forbindelse med utarbeidelse av rivesøknad har det vært dialog med berørte 

grunneiere, og disse har gitt aksept for bruk av planlagte riggområder og bruk av private veier. Det vil 

også være en løpende dialog med grunneiere under gjennomføringen for detaljer rundt fremdrift og 

bruk av riggområdene.  

I forbindelse med riving av luftledning vil følgende fremgangsmetode gjelde: 

• Faselinje avspennes og vinsjes inn fortløpende 

• Armaturer, isolatorer og travers demonteres forsiktig og senkes til bakken. Ingen deler skal 

droppes fra høyde 

• Kreosotimpregnerte trestolper kappes ned, legges i terreng, samles opp når et stort nok antall 

master er kappet, mellomlagres på tett underlag på avsatte riggområder, og transporteres på 

godkjent deponi 

I detaljplankart i vedlegg 1 fremkommer alle mastepunkt som skal fjernes. Hvordan hver enkelt mast 

skal fjernes skal vurderes under gjennomføring. 

Noen av mastene er plassert i områder hvor riving av hele mastepunktet gir uhensiktsmessig mye 

skade på naturen. I disse områdene vurderer Lnett det som hensiktsmessig å la deler av masten bli 

stående igjen under terreng for å minimere skade på omkringliggende natur både i tilknytning til 

transport inn til mastepunkt og fjerning av selve masten. Der master står på fast fjell skal 

mastestolpene fjernes i sin helhet, med eventuelle festeanordning til fjell der mast er plassert i 

utmark eller annet mykt underlag skal den kappes minst 20 cm under terrengoverflaten, og der mast 

er plassert på fulldyrket mark skal den kappes minst 100 cm under terrengoverflaten. 

I tillegg er det master som ligger innenfor aktsomhetsområder for skred og steinsprang (se 

aktsomhetskart over trase i vedlegg 2). I rasutsatte områder vurderer Lnett det som hensiktsmessig å 

la deler av mast bli stående hvis utførende vurderer det som risikofylt å fjerne hele masten. I slike 

tilfeller skal stolpene kappes ved terrengflate.  

I tilfeller hvor deler av mast blir stående igjen i terrenget skal dette registreres og rapporteres til 

grunneier.  

Hovedprinsipp for fjerning av master: 

• Master skal som utgangspunkt fjernes i sin helhet 

• Der naturinngrepet vurderes som uhensiktsmessig stort kan deler av mast bli stående igjen. 

For slike tilfeller gjelder følgende prinsipp: 

• Fast fjell: Mast fjernes i sin helhet med festeanordning.  

• Utmark og mykt underlag: Minst 20 cm under terrengoverflate 
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• Fulldyrket mark: Skal som hovedregel fjernes i sin helhet, eller minst 100 cm under 

terrengoverflate 

• I skredutsatte områder skal mast fjernes ned så nærme terreng som mulig uten at det utgjør 

en risiko for personell eller kan føre til ras. Mast 32 – 34 ligger i utløsningssområde for 

steinsprang. I utløpsområdene for steinsprang ligger det 10 master (mastenummer 

1(endemast), 22-23, 31, 35-38, 40 og 43) 

• Eventuelle hull etter stolper under terrengnivå skal fylles med nærliggende, stedlige masser 

• Stolper skal mellomlagres på tett underlag og leveres til godkjent mottak 

Det vil bli benyttet helikopter for transport av master fra masteplassering til riggplass hvor de senere 

blir hentet av lastebil med kran. Transport vil skje på offentlige og private veier. Det kan bli aktuelt å 

benytte terrenggående kjøretøy for tilkomst med utstyr til mast.  

 

Figur 6-1 Bilder av aktuelle mastetype som skal rives 
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6.1 Terrenginngrep 

For riving av master er man avhengig av tilkomst til mastene. Der mastene er plassert på flatt terreng, 

som i dyrket mark, vil tilkomst med kjøretøy være den mest hensiktsmessige løsningen.  

Der mastene står i mer ulent terreng, der tilkomst med kjøretøy vil være utfordrende, er det vurdert 

som mest hensiktsmessig å benytte helikopter. 

6.1.1 Riggplasser, anleggsveier og helikopterbruk 

For mastepunkt der det ikke finnes naturlig adkomstvei vil primært ledningstraseen benyttes som 

adkomst. Dette forutsetter at rettighetsbeltet under traseen kan benyttes i forbindelse med tilkomst 

for gjennomføring av rivearbeidet. Alle foreslåtte adkomstveier er kommunisert til grunneier med kart.  

Fra offentlige og private veier vil det i perioder kunne foregå terrengtransport inn til mastepunkt langs 

ledningstraseen. Transporten vil kunne foregå ved bruk av ATV, traktor og beltekjøretøy. Det er også 

aktuelt å benytte traktor for opptak av master på fulldyrket mark. Transport i terreng skal gjøres på en 

slik måte at varige sår i terrenget minimeres.  

Helikopter vil trolig være hovedtransportmiddel for frakt av master og materiell der veinett ikke er 

tilstrekkelig eller annen tilkomst er utfordrende. Trestolper vil transporteres fra mastepunkt til 

nærmeste riggområdet hvor de samles opp for senere å bli hentet med lastebil og transportert til 

godkjent mottak. Riggområder som skal benyttes til lagring av helikoptertransporterte stolper er 

tegnet inn i detaljplankart (vedlegg 1).  

Riggområder kan benyttes til lagring av utstyr, materiale, vinsj- og trommelplasser, parkering, brakker, 

helikopterlanding og andre aktiviteter nødvending for gjennomføring av tiltaket. Se detaljplankart i 

vedlegg 1 for oversikt over plasseringen av riggområder. Utførende skal vurdere hvilke avsatte 

riggplasser iht. detaljplankart (se vedlegg 1) som til enhver tid skal benyttes for å gjennomføre 

arbeidet på en trygg og rasjonell måte. Eventuelle behov for ytterligere riggområder må avklares med 

NVE og grunneiere. Riggområdet R3 skal gruses opp og benyttes til innspoling av linje. Reetablering av 

R3 skjer i samråd med grunneier.Lnett som utførende er ansvarlig for å reparere skader på terreng 

forårsaket av anleggsarbeidet og transport på eksisterende veier og inn til anleggsområdet. Inngrep i 

natur skal holdes til et minimum innenfor tiltaksområdet. Reparasjon av terreng skal skje fortløpende 

i forbindelse med rivingen. Alt terreng som er påvirket av tiltaket skal tilbakestilles mest mulig i tråd 

med opprinnelig eller omkringliggende terreng iht. NVE sin veileder for terrengbehandling ved bygging 

av vassdrags- og energianlegg (ref. kilde /3/) 

Det skal ikke forekomme anleggsvirksomhet utenfor angitte transportveier, riggområder, mastepunkt 

eller luftledningstrase. For transport inn til angitte transportveier kan offentlige veier benyttes. Ved 

behov for vegetasjonsrydding skal dette minimeres kun til det som faktisk er nødvendig.  
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Følgende generelle føringer er gjeldende for adkomst og transport: 

• Det skal til enhver tid tas hensyn til omgivelsene 

• All transport skal foregå så skånsomt som mulig for omgivelsenes, og ikke medføre vesentlig 

fare for ferdsel i området 

• Viftekjøring skal unngås 

• Utførende skal vurdere behovet for merking og skilting som markerer anleggsarbeidet og 

anleggstrafikk. Merking er ment som opplysning for omgivelsene om arbeidet som 

gjennomføres.  

6.2 Avbøtende tiltak 

6.2.1 Jordbruksarealer og beitedyr 

Luftledningen som skal rives krysser i hovedsak skog, men også mindre deler innmarksbeite, 

fulldyrket jord og myr.  

For å ivareta jordbruksarealer gjelder følgende tiltak: 

• Det skal tas hensyn til slått i forbindelse med kjøring med gravemaskin når master skal 

fjernes. Arbeid skal om mulig gjennomføres i størst mulig grad i forbindelse med nyslått 

• Ved arbeid på beiteareal skal riggplasser og mastepunkt sikres mot skade på husdyr. Det skal 

vurderes inngjerding av arbeidsområdet etter behov 

• Støyende anleggsaktivitet i nærheten av gårdsbruk vil forekomme (f.eks. helikopter).  

Grunneiere skal varsles om støyende aktivitet (f.eks. helikoptertransport) i nærheten av sine 

eiendommer i forkant av gjennomføring av aktivitetene.   

• Dersom det er behov for gravearbeid på dyrket mark skal det gjennomføre på en så skånsom 

måte som mulig. Ved graving over drensgrøfter skal disse tilbakeføres tilsvarende som før 

gjennomføring av arbeidet slik at funksjonen til dreneringen opprettholdes.  

6.2.2 Dersom det påvises fremmedarter eller sykdom på enkelte gårds- og 

bruksnummer skal beskrivelse under kapittel 6.2.7 følges.Naturmangfold 

For kartlegging av naturmangfold har man sett på registrerte rødlistede arter og naturtyper i nærheten 

av eksisterende luftledning. Utenfor dette område anser man det som lite sannsynlig at rivearbeidet 

vil påvirke enten i form av transport inn til master eller i forhold til selve rivingen av master.  

I tiltaksområdet er det registrert flere rødlista arter som er sårbare (VU) og noen som er sterkt truet 

(CR). Det er registrert flere typer kartlav, fugler, fisk og bløtdyr. 

I Grødåna som ligger langs traseen mot Hjelmeland kraftstasjon er det registrert laks (VU) og 

elvemusling (EN). Mellom trase som skal rives og Vassvikfjellet er det registrert flere typer lav (Grå 

buktkrinslav, Trollpraktlav, Tussepraktlav, og Kystskoddelav). Det er 4 registreringer av Grå 

buktkrinslav (VU) og enkeltregistreringer av de andre lavartene. Trollpraktlav er regnet som sterkt truet 

(EN). I sørvestlige deler av Steinslandsvatnet er det også en eldre registrering av Hubro (EN).  
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Det er ikke gjort noen registreringer av rødlistede arter direkte under traseen til luftledningen som 

søkes revet. 

Arbeidet med riving av luftledningstrase planlegges å gjennomføres utenfor hekkesesongen. Ved 

gjennomføring av arbeid i hekkesesong for fugl skal man I forkant av rivearbeid foreta en 

undersøkelse for å identifisere eventuelle reir i områder hvor man skal rive master eller gjennomføre 

transport med maskiner. Ved identifisering av reir skal disse markeres tydelig for at ferdsel med 

mannskap og maskiner i nærheten skal unngås. 

Av viktige naturtyper er deler av Grødåna med randsone registrert som viktig bekkedrag. For arbeid 

langs Grødåna skal ikke riverarbeidet føre til noe negativ påvirkning av bekkedraget eller randsonen. 

Kantvegetasjon skal ikke fjernes. 

I østlige deler av Steinslandsvatnet er det registrert et viktig område for ferskvann og våtmark. På 

nordsiden av Vassvikfjellet krysser ledningstraseen et område som er registrert som gammel boreal 

lauvskog. I samme området mot Steinslandsvatnet er det også registrert ved siden av traseen 

registrert et område med rik sump- og kildeskog, og et område med gammel fattig edellauvskog.  

For å sikre miljøene mot negativ påvirkning som følge av rivearbeidet skal det være fokus på å 

begrense inngrepet rundt mastpunktene og omkringliggende område. Dersom det er behov for 

transport inn til mastepunkt skal det vurderes om det er behov for forebyggende tiltak for å redusere 

eventuelle kjøreskader. Viftekjøring skal ikke forekomme. Hvis kjøring er vanskelig å gjennomføre uten 

skade på naturmangfold skal bruk av helikopter vurderes. 

6.2.3 Kulturminner 

Tiltaket krysser ingen eksisterende kulturminner. Det er heller ikke registrert noen kulturminner i 

umiddelbar nærhet til luftledningen. Imidlertid ligger det to kulturminner på dyrka mark i nærheten av 

siste del av ledningen ved Hjelmeland kraftstasjon.  

Kulturminne id. 14751 er et gravfelt fra jernalder og kulturminne id. 4938 er et gravminne fra 

jernalderen. Riving av luftledningen vil ikke direkte påvirke de aktuelle kulturminnene. Transport inn til 

mastepunkt for riving skal heller ikke påvirke kulturminnene på en negativ måte. Ved å rive 

luftledningen reduseres eventuelle visuelle forstyrrelser som i dag kan påvirke opplevelsesverdien. 

Dette medfører en forbedring av kulturminnets landskapsmessige situasjon. 

Behov for befaring og registrering vil bli avklart med kulturmyndigheter (Rogaland fylkeskommune), 

slik at undersøkelsesplikten iht. kulturminnelovens § 8, 9 og 14 er oppfylt før anleggsstart.  

Fylkeskommunen vil avgjøre hvorvidt det er behov for og eventuelt hvor det er behov for 

kartlegging/registrering før anleggsarbeidene starter.  

6.2.4 Friluftsliv 

Luftledningstraseen krysser et kartlagt friluftslivsområdet rett sør for Forekammen. Område med 

kartlagt FOID FK00016193 er en grønnkorridor eller «gamal driftaveg» til Bjødnabu. Tiltaket vil ha liten 

til ingen påvirkning på områdets funksjon.  
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Sentrale turstier og friluftsområder skal merkes av på detaljplankart.  

Transport til og fra tiltaksområdet skal ikke hindre fri ferdsel i område. Det skal tas hensyn til lokale 

turstier og løyper for å unngå/minimere påvirkningen for turgående under gjennomføring av tiltaket.  

Det skal ikke lagres utstyr på andre områder enn de som er angitt i detaljplanen. Skogsavfall og 

nedfall som følge av arbeid med riving av master skal ryddes og fjernes så raskt som mulig og ikke 

være til hinder for ferdsel i området. 

6.2.5 Forhold til andre offentlige og private arealplaner 

Det foreligger ingen regionale eller lokale planer i tiltaksområdet. Det antas uavhengig av dette at 

tiltaket ikke utgjør noen konflikt med eksisterende planer for området. Detaljplan vil bli sendt på 

høring hos de aktuelle myndighetene for innspill. Detaljplanen oppdateres med eventuelle innspill.  

Det er ikke kjent hvorvidt det finnes noen private utbyggingsplaner i området som krever særskilt 

hensyn med tanke på rivingen av luftledningen. Grunneiere vil bli kontaktet for innspill. 

6.2.6 Forurensning og avfallshåndtering 

Gjennomgang av tilgjengelige kartdata i Miljødirektoratets grunnforurensningskart viser ingen 

registrerte lokaliteter med kjent eller mistenkt grunnforurensning innenfor tiltaksområdet. Det er 

heller ikke registrert noe grunnvannsborehull i GRANADA-databasen, der rivingen eventuelt skulle 

utgjøre en risiko for forurensning av drikkevann. Det er dermed ikke indikasjoner på forurenset grunn 

basert på eksisterende offentlige data, og det vurderes som lite sannsynlig at tiltaket berører områder 

med forurensningsrisiko.  

Prosjektet skal midlertidig håndtere kreosotimpregnerte trestolper. Stolper som er impregnert med 

kreosot inneholder PAH som er kategorisert som miljøfarlig stoff. Kreosotimpregnerte stolper skal 

derfor håndteres som farlig avfall iht. avfallsforskriften § 11 og 13 og forurensningsloven § 7 og 28. 

Stolper som er impregnert med kreosot skal leveres som farlig avfall til godkjent mottak.  

Kreosotimpregnerte stolper som fjernes, kan kun mellomlagres midlertidig dersom de legges på tett, 

ugjennomtrengelig dekke eller på absorberende materiale som bark, for å hindre avrenning til grunn 

og vann. Det er ikke tillatt å legge stolpene direkte på bakken, da dette kan innebære fare for 

forurensning etter forurensningsloven § 7. Kapp og søl fra kapping skal samles opp og håndteres som 

farlig avfall, og lagringstiden skal holdes så kort som mulig. Det skal også vurderes behov for å dekke 

over stolper for å redusere muligheten for avrenning ved nedbør.  

Det skal være tilstrekkelig og egnet beredskapsutstyr på og ved anleggsmaskiner, lagringstanker og 

påfyllingsområder for håndtering av olje- eller drifstoffsøl. Beredskapsutstyr skal være lett tilgjengelig, 

skiltet og arbeidere skal være kjent med bruk og plassering av utstyret.  

Utførende skal før igangsetting utarbeide en avfallsplan. Avfallet skal håndteres på en forsvarlig måte, 

sorteres, gjenvinnes og leveres til godkjent mottak. Utførende skal ha system for sortering av ulike 

avfallsfraksjoner. Farlig avfall skal ikke blandes med annet avfall. Ved kapping av stolper i 

mastepunkt skal armaturer, isolatorer og traverser fjernes først, deretter kappes stolpene ned. 
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Master i tre  som fjernes fraktes til mellomlagering. Derfra skal de leveres til godkjent mottak. Det skal 

unngås unødvendig mellomlagring. Så fort beholdningen er tilstrekkelig for et fullt lass skal man 

gjennomføre vekktransportering. Armaturer, traverser og linetråder samles i kurv/kontainer hvor det 

kan mellomlagres. Avfall rundt mastepunkt skal fjernes rett etter at mastepunkt avsluttes. 

Anleggsområdet skal til enhver tid holdes ryddig og avfallsfraksjoner skal sorteres og leveres til 

godkjent avfallsmottak. 

6.2.7 Fremmedarter 

Hvis det underveis i anlegget registreres fremmedarter på riggplass, langs transportveier, i 

ledningstrase eller i øvrige tiltaksområder, skal utførende i samråd med fagperson iverksette tiltak for 

å unngå spredning. Registrering av fremmedart og tiltak skal varsles til gjeldende myndighet.  

Fremmedarter skal ikke spres videre i forbindelse med anleggsarbeidet. Miljødirektoratets 

risikovurdering av aktuelle arter i infiserte masser avgjør hvilke ytterligere tiltak som er nødvendige for 

å hindre spredning.  

Ved eventuell transport av infiserte masser ut av anleggsområdet skal massene tildekkes under 

transport for å hindre utilsiktet spredning av plantedeler og frømateriale, og skal leveres til godkjent 

mottak for håndtering av denne typen spesialavfall.  

Det må foretas grundig rengjøring av kjøretøy og utstyr som har vært i kontakt med infiserte masser 

for de tas i annen bruk. Lasteplan må børstes av på deponistedet og kjøretøy og anleggsmaskiner må 

vaskes etter bruk. 

6.2.8 Støy  

Det vil være noe støy tilknyttet selve rivingen av mastepunktene og transport av stolpene vekk fra 

tiltaksområde. Støy vil imidlertid kun være midlertidig og vil ikke vedvare i lengre perioder. 

Støy fra anleggsdrift og anleggstrafikk skal som hovedregel ikke overskride grenseverdiene i 

Miljødepartementet sine retningslinjer T-1442 (2021). Dersom grenseverdiene vil overskrides, skal 

utførende søke dispensasjon fra gjeldende myndighet. 

Både prosjektleder og grunneiere skal varsles senest en uke i forkant av særlig støyende aktiviteter, 

f.eks. helikopterflyvning. Varselet skal inneholde informasjon om type aktivitet, sted og tidsperiode. 

Det skal også informeres og eventuelle tiltak som iverksettes for å redusere støynivå og/eller ulempe 

for tredje part. 

Helikoptertransport og andre særlig støyende aktiviteter skal skje iht. Forurensningsforskriften §8 og 

ikke foregå i tidsrommet 21:00–07:00 og ikke på søndag/helligdager i nærheten av boligområder. 

6.2.9 Støv 

Støvflukt fra anleggsområdet og veier skal begrenses. Utførende skal kartlegge tiltak for å begrense 

støvflukt. Eksempel på tiltak kan være redusert hastighet, tildekking av masser, vanning, salting eller 

lignende.  
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Ved bruk av grus på vei i anleggsfasen skal det unngås unødig flukt av sand og støv. Omfanget av 

grusveier som benyttes vil være begrenset. Bruk av drivstoff, olje og kjemikalier 

Utførende skal gjøre en risikovurdering knyttet til plassering av særlig risikofylte aktiviteter som lagring 

av drivstoff og kjemikalier. Det vil være behov for blant annet mobile tanker for fylling av drivstoff i 

forbindelse med prosjektet. Utførende skal enten benytte doble tanker eller oppsamlingskar med 

volum på minimum 100 % av tankvolumet.  Alle maskiner skal ha absorbenter tilgjengelig. Ved 

eventuelle uhellsutslipp skal det ryddes opp umiddelbart.  

Før oppstart og jevnlig under gjennomføring skal det sikres at maskiner og kjøretøy ikke lekker olje 

eller drivstoff. Reparasjoner av maskiner skal skje på verksted og ikke på prosjektområdet.  

Lnett skal i HMS-plan vurdere miljørisiko knyttet til lagring og bruk av farlige stoffer (kjemikalier, olje 

og drivstoff).  

Utførende plikter å ha et oversiktlig og oppdatert stoffkartotek med datablad over alle kjemikalier i 

bruk på anlegget. Det skal rapporteres på lagerbeholdning og forbruk av farlige stoffer. 

6.2.10 Varslingsplan 

Utførende er ansvarlig for at det utarbeides en varslingsplan. Varslingsplanen skal inneholde 

telefonnummer til nødetater, i tillegg til sentrale kontakter hos byggherre. Varslingsplanen må også 

inneholde relevante telefonnummer som dekker Hjelmeland kommune. Varslingsplan skal 

iverksettes og være klar før arbeidet starter.  

Akutt forurensning skal håndteres fortløpende og utførende skal sørge for nødvendig beredskap for å 

forhindre, stanse, fjerne og begrense virkning. Brannvesen, forurensningsmyndighet og prosjekteier 

skal varsles omgående.  

6.3 Kontroll og rapportering  

Det kan bli foretatt inspeksjon i anleggsfasen. Både byggherre og NVE vil kunne følge opp 

anleggsfasen med en eller flere befaringer for å se at vilkår i forbindelse med godkjent rivetillatelse og 

detaljplan blir fulgt.  

Etter gjennomført rivefase skal Lnett dokumentere ovenfor NVE at riving er utført i samsvar med gitte 

vilkår fra tillatelse og iht. godkjent detaljplan. Prosjekteier og miljøtilsynet hos NVE vil kunne 

gjennomføre avsluttende inspeksjon av området.   

Riving av luftledningen skal dokumenteres internt og til offisielle instanser, herunder: 

• Norsk Luftfartsregister 

• Kartverket 

• Fosweb/Systemansvarlig 

• NVE 
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6.4 Avvikshåndtering 

Avvik skal rapporteres, dokumenteres og håndteres. Det skal beskrives hvem som håndterer avvik og 

hvem som er ansvarlig for å melde inn avvik. Både utførende part hos Lnett, prosjektleder hos Lnett 

og eventuelt NVE skal meldes om avvik. Det skal også være åpning for at tredjeperson skal kunne 

melde avvik. Avvik kan meldes til kontaktpersoner på prosjektets hjemmeside.  

7 Føringer for driftsfase og internkontroll 

7.1 Føringer for driftsfasen 

Når luftledningen er fjernet i sin helhet, og alle arbeidene er ferdigstilt, skal terrenget gro naturlig igjen 

slik at det fremstår naturlig. Det vil ikke være behov for ytterligere arbeider etter rivingsarbeidene er 

ferdigstilt, og føringer for driftsfasen av anlegget er derfor ikke relevant. 

7.2 Internkontroll for krav til miljø og landskap 

I Lnett sine prosjekter skal avtrykket på miljøet være minst mulig. Det betyr at ytre miljø skal stå i 

fokus fra konseptfase til ferdig revet anlegg. Energilovforskriften § 3-5 krever at «konsesjonæren 

plikter ved planlegging, utførelse, og drift av anlegg å sørge for at allmenheten påføres minst mulig 

miljø- og landskapsmessige ulemper i den grad det kan skje uten urimelige kostnader eller ulemper 

for konsesjonæren». Både Lnett og utførende hos Lnett skal jobbe for at prosjektet planlegges og 

utføres i tråd med mål om minst mulig ulempe. Denne detaljplanen er utarbeidet for å ivareta dette 

målet.  

Alle energianlegg med konsesjon etter energiloven kapittel 3 er underlagt kravet om internkontroll for 

miljø og landskap, jf. Energiforskriften § 3-7. 

Beskrivelsen i dette kapittelet svarer ut lovpålagte krav til internkontroll i prosjektering og utføring av 

prosjektet. Krav til internkontroll omtales under med kommentar om hvordan krav ivaretas i 

prosjektet. 

Styrende dokumenter for anlegget som regulerer tillatelse og miljø-/landskapskrav er: 

• Energiloven og energiforskriften 

• Anleggskonsesjonen, se kapittel 1.2 

• Detaljplanen (dette dokumentet) og detaljplanens godkjenningsvedtak 

• Krav etter andre lovverk, se kapittel 4.2 
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7.3 Implementering og oppfølging 

Lnett og utførende hos Lnett har et ansvar for å sikre implementering og oppfølging av detaljplanen. 

Ansvaret fordeles som følgende: 

• Lnett: Som konsesjonær har Lnett ansvar overfor NVE for at detaljplanen implementeres, 

følges opp og etterleves. Lnett har ansvar for at eventuelle endringer underveis i prosjektet er 

avklart med NVE, berørte grunneiere og eventuelle sektormyndigheter.  

• Utførende: Detaljplanen er en del av avtalegrunnlaget med utførende, og krav og føringer i 

detaljplanen skal ivaretas av utførende part. Areal-, miljø og landskapskrav i denne 

detaljplanen skal innarbeides i utførende egen HMS-plan. Detaljplanen skal være et fast 

For å sikre at krav og føringer i detaljplanen implementeres og følges opp skal utførende part og 

ansvarlige for søknad hos Lnett utnevne en miljøansvarlig.  

8 Vedlegg 

• Vedlegg 1 – Detaljplankart 

• Vedlegg 2 – Aktsomhetskart for skred 

9 Kilder 

/1/ Veileder for detaljplan for nettanlegg. NVE juni 2023 
/2/ Retningslinjer for håndtering av sensitive artsdata, veileder M-606. Miljødirektoratet 2016 
/3/ Veileder for terrengbehandling ved bygging av vassdrags- og energianlegg. NVE 2021 

10 Revisjonslogg 

Tabell 10-1 Revisjonslogg 

Versjon Dato Endringer Kapittel 

00 05.03.2026 Utkast til detaljplan - 
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